

Miljö- och bygglovsnämnden

Bilaga 1 MBN 2019-569 KON

Investeringar	BUDGET 2020	UTFALL t o m 2020- 04-30	ÅTERSTÅR	SLUTKOSTNADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	PROJEKT BESKRIVNING & SYFTE	PROJEKTS NULÄGE
Tkr							
	709	0	709	709	2020	En förstudie för e-arkiv (elektronisk långtidsarkivering)	Försenat genomförande
9930001 E-arkivering							
9930002 E-tjänster Bygglov	250	304	-54	340	2020		Till största del har investeringen genomförts under 2019. Investeringen förväntas vara färdig under 2020
9930003 E-tjänster Miljö- och hälsoskydd	250	0	250	250	2020		Försenat på grund av tekniska svårigheter
9930004 Nytt ärendehanteringssystem	200	0	200	200	2020		Försenat på grund av tekniska svårigheter
Nya moduler Ecos 2	400	0	400	400	2020		För att Ecos 2 ska ha full funktionalitet behövs investeringar i två moduler
Summa	1 809	304	1 505	1 899			