
Miljö- och bygglovsnämnden Bilaga 2 Dnr Mbn 2018-641    KON

Investeringar
BUDGET 

2019
UTFALL      

2019 ÅTERSTÅR 
SLUTKOST-

NADS-
PROGNOS 

BERÄKNAS 
FÄRDIGT 

ÅR 

Ombudget-
eringar        

2019

Återlämnas 
2019

PROJEKTBESKRIVNING & 
SYFTE PROJEKTS NULÄGE  

Tkr

9930001 E-arkivering

709 0 709 709 2020 709 En förstudie för e-arkiv 
(elektronisk 
långtidsarkivering)

Försenat genomförande  

9930002 E-tjänster Bygglov 250 304 -54 340 2020 -54 Till största del har investeringen genomförts 
under 2019. Investeringen förväntas vara 
färdig under början av 2020

9930003 E-tjänster Miljö- och 
hälsoskydd

250 0 250 250 2020 250 Försenat på grund av tekniska svårigheter

9930004 Nytt 
ärendehanteringssystem

200 0 200 200 2020 200 Försenat på grund av tekniska svårigheter

Summa 1 409 304 1 105 1 499 1 105 0
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