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SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

94176 Hantering av 3D på webben Kart och GIS 250 801 -551 300 -251 300 ÅA -551 -551 0 Tid: Enligt plan.

Ekonomi: Budget 2017 

överskrids p g a nedan.

Omfattning/Kvalité: Ökad 

omfattning p g a behov från 

exploateringsprojekt.

Kunna publicera, kommunicera planerings-, 

besluts-, byggnads- dokumentationsprocessen 

mha av  3D modell 

94341 Ortofoton, skanning, flygfotografering Kart och GIS 470 319 151 590 590 590 ÅA 151 0 151 Tid: Enligt plan.

Ekonomi: Enligt budget .

Omfattning / Kvalité: Enligt 

beskrivning

Ortofoto som underlag för kartering och 

àjourhållning av baskarta samt för framtagande 

av underlag för fysisk planering. Årligt 

återkommande. Ingen påverkan på 

driftkostnaderna.

94640 Adress-Byggnad-Lägenhetsreg Kart och GIS 225 185 40 300 300 300 ÅA 40 0 40 Tid: Enligt plan.

Ekonomi: Enligt budget 

Omfattning / Kvalité: Enligt 

beskrivning.

Åtgärder för àjourhållning och kvalitetshöjning 

av samtliga adresser, byggander, 

lägenhetsregister samt topografi gällande nya 

krav i ABT- avtal med Lantmäteriet. Ingen 

påverkan på driftkostnaderna.

Årligt återkommande
94642 Flygbilder, snedperspektiv Kart och GIS 40 113 -73 200 127 200 ÅA -73 -73 0 Tid: Enlig plan

Kostnad: Något dyrare än 

budget pga. av volymökningar

Omfattning / Kvalité : Enligt 

beskrivning

Flygbilder för kartering samt snedbilder från 

flygbilder (för att kunna se och visa alla 

byggnader inklusive fasader från fyra håll. 

använd inom en mängd olika verksamheter 

inom kommunen tex bygglov.  

Prognos: Årligt  anslag 

  
94648 Uppbygn av kommuntäckande 3D modell Kart och GIS 485 479 6 500 500 500 ÅA 6 0 6 Tid: Enligt plan.

Ekonomi: Enligt budget. 

Omfattning / Kvalité: Enligt 

beskrivning.

Uppbyggnad av 3D modell över kommunen för 

olika ändamål. Exempelvis samhällsplanering, 

buller- och och emissionsanalyser.VA-analyser, 

projektering, sol-,skuggstudier mm. 

97004 System, datautrustning IT/ADB Kart och GIS 400 394 6 420 420 420 ÅA 6 0 6 Ekonomi: Enligt plan.

Tid: Försenat bl.a. pga. ny drift 

entreprenör och systemflytt

Omfattning / Kvalité: Enligt 

beskrivning

Uppgradering av system, datorer samt annan 

IT-utrustning samt inköp av programvaror. 

Årligt återkommande

Summa Kart och Gis: 1 870 2 290 -420 2 310 1 687 2 310 0 -420 -623 203

94108 Trafikplanering Ledning och stöd 1 000 313 687 750 1 115 750 ÅA 687 365 322 Tid: Årligt återkommande 

projekt.

Ekonomi: Utfallet blev under 

budget eftersom en större 

trafikmätning genomförs 2018 

istället för 2017.

Omfattning: Enligt beskrivning.

Projektet ska finansiera trafikräkningar, 

trafikprognoser och utredningar samt 

deltagande i detaljplanearbeten och regionala 

trafikforum.

94162 Möbleringsprogram Ledning och stöd 195 0 195 0 195 195 ÅA 195 195 0 Tid: Försenad p.g.a. arb. med 

miljöcertfiering och resursbrist.

Ekonomi: Budget 2017 

ombudgeteras till 2018 pga 

försening.

Omfattning/Kvalitét: Ökad 

kvalité på grund av användandet 

av Sunda hus ( miljöcertifiering 

av utrustning).

Möbleringsprogram. Att formulera gestaltnings-

, kvalitet-, miljö- och driftskrav som ska gälla 

vid upphandling av gatu-park och 

baslekutrustning.			

			

94360 Utveckling av E-tjänster Ledning och stöd 500 0 500 0 0 ÅA 500 500 0 Tid: Enligt plan.           

Ekonomi: Enligt budget. Budget 

2017 ombudgeteras delvis, se 

omfattning.    

Omfattning/kvalitet: Ny plan 

måste upprättas tillsammans 

med 

kommunstyrelseförvaltningen.

Projektet syftar till att utveckla nya e-tjänster 

för förvaltningens verksamheter för att få en 

bättre service till medborgarna och effektivare 

administration.

94504 Vattenundersökningar Ledning och stöd 434 430 4 950 950 950 ÅA 4 0 4 Tid: Enligt plan. 

Prognos: Enligt budget. 

Omfattning: Enligt beskrivning.

Syftet är att erhålla underlag för bl a 

miljötillståndsbeskrivning, statusklassning, 

förändringsidentifiering, åtgärdsprioritering och 

åtgärdsuppföljning.

97003 ADB-utrustning Investeringar i ADB Ledning och stöd 500 0 500 0 500 0 ÅA 500 500 0 Tid: Den tekniska delen är klart, 

viss försening.

Budget:  Motivering: i direktivet 

för projektet ska en testmiljö 

sättas upp. Denna miljö har ännu 

inte satts upp med tanke på IT-

upphandlingen som pågår i 

Järfälla kommun. Försenat även 

pga den nya IT-organisationen. 

Omfattning: enligt beskrivning  

Vi byter databaservrar,applikationsservrar och 

klienter för att få ett bättre IT-stöd till 

verksamheten. Dessutom ska en testmiljö för 

de applikationer som behöver levereras. 

Summa Ledning och stöd: 2 629 744 1 885 1 700 2 760 1 895 0 1 885 1 560 325

94126 Reinvestering parkbollplaner Park och natur 2 200 661 1 539 2 200 2 200 2 200 ÅA 1 539 0 1 539 Tid: Enligt plan.

Ekonomi: Budget 2017 delvis 

återlämnas p g a minskad 

omfattning.

Omfattning: Minskad p g a 

resursbrist. Åtgärdat från och 

med 2018.

De berörda bollplanerna utrustas och utformas 

som aktivitetsplatser för alla åldrar, men med 

tonvikt på ungdomar, efter dialog i området. 

Vissa bollplaner kommer läggas ned och 

återställas.  Ombyggnationerna kan även 

påverka vissa mindre lekplatsersom ska vara 

upprustade och ha en god lekstandard samt 

klara av dagens säkerhetskrav. Vissa lekplatser 
94175 Inventering arter/biotoper Park och natur 150 151 -1 150 150 150 ÅA -1 0 -1 Tid: Enligt plan

Kostnad: enligt plan

Omfattning: enligt plan

2017 Inventering NVI.

För att kunna uppfylla Miljöplanens mål för Det 

goda livet i Järfälla, med naturområden med 

ett rikt växt- och djurliv, behövs mer kunskap 

om befintliga arter och biotoper.94353 Naturreservaten, reinvesteringar Park och natur 430 308 122 500 500 500 ÅA 122 0 122 Tid: Enligt plan.

Omfattning: Enligt beskrivning.

Ekonomi: Enligt budget.

Reinvestering och förbättringsarbete av 

grusvägsnättet och befintliga anäggningar 

samt upprusta/uppdatera skylt- och 

informationsmaterial inom naturreservaten.

94366 Skötsel av eftersatta skogsbestånd Park och natur 1 514 1 286 228 980 1 208 980 ÅA 228 228 0 Tid: Enligt plan.

Ekonomi: Budget 2017 

ombudgeteras delvis till 2018 pga 

periodisering mellan åren.

Omfattning: Enligt beskrivning.

Åtgärda kommunens eftersatta skogar. 

Fördyrad skötsel som kan innehålla 

avverkning, gallring, röjning och plantering för 

att skapa attraktivare skogar vad gäller både 

biologiska/ ekologiska  värden men även 

estetiskt tilltalande såväl som säkrare skogar. 

94600 Generell ram-Park Park och natur 1 500 227 1 273 1 500 1 500 1 500 ÅA 1 273 0 1 273 Årligt anslag Investeringar för oförutsedda 

behov på park- och naturavdelningen

Summa Park och Natur: 5 794 2 633 3 161 5 330 5 558 5 330 0 3 161 228 2 933 0

94031 Upprustning av centra Väg och trafik 12 793 4 729 8 064 3 000 7 700 3 000 ÅA 8 064 4 700 3 364 Tid: försenat på grund av 

upphandling markentreprenör.

Ekonomi: Budget 2017 delvis 

ombudgeteras p g a försening ( 

4,7 mnkr) och delvis återlämnas 

p g a minskad omfattning.

Omfattning: Omfattning minskas 

med Viksjö C (separat projekt).

Upprustning av alla centra i Järfälla enligt 

budgetmål att andelen nöjda med skötsel av 

Kallhäll-, Viksjö-Barkarby-, och Jakobsbergs 

centrum ska vara minst 80 % i samband med 

kommunens centrumlyft.
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94049 Småmaskiner Väg Väg och trafik 200 62 138 200 290 0 ÅA 138 90 48 Tid: Viss försening pga 

leveransproblem.

Ekonomi: Budget 2017 delvis 

ombudgeteras pga försening.

Omfattning: Mindre än beräknad 

för 2017 pga minskad aktivitet för 

OSA naturvård.

Inköp av småmaskiner ( motorsågar, röjsågar 

etc) samt övriga maskinella behov inom skogs- 

och jordbruk.

94052 Åtgärder dagvatten gatubrunnar Väg och trafik 1 433 20 1 413 545 545 545 ÅA 1 413 0 1 413 Tid: Försenat pga omprioritering.

Ekonomi: Budget 2017 delvis 

återlämnas pga försening.

Omfattning/Kvalité: Enligt 

beskrivning; utredning för mer 

detaljerad plan pågår.

Projektet Vattendirektivet visar på behov av 

åtgärder på det dagvatten som kommer från 

vägmark för en förbättrad vattenkvalitet i länets 

sjöar. Åtgärder som ger fördröjd avrinning av 

dagvatten från vägar med högst 

trafikbelastning behövs som en investering 

under några år varefter det blir en driftfråga att 

underhålla de gjorda investeringarna.			

94182 Underhåll av konstruktionsbyggnader Väg och trafik 10 300 3 887 6 413 4 450 6 450 5 900 ÅA 6 413 2 000 4 413 Tid: Viss försening. Del av 

arbetet flyttas till 2018 pga 

överklagan i 

upphandlingsprocessen.

Ekonomi: Budget 2017 delvis 

ombudgeteras till 2018 pga 

försening.

Omfattning/Kvalité: Enligt 

beskrivning

Projektet syftar till att hålla efter eftersläpat 

underhåll på kommunens broar, murar och 

liknande.

94202 Trimningsåtgärder i vägnätet Väg och trafik 1 788 817 971 2 400 2 400 2 000 ÅA 971 0 971 Tid: Försenat delprojekt, se 

omfattning.

Ekonomi: Budget 2017 delvis 

återlämnas p g a ändring av 

omfattning.

Omfattning: Delprojekt ( 

breddning Unionsv./Folkungav.) 

flyttat till 2019 p g a försenad 

upphandling.

Trimning av det befintliga kommunala vägnätet 

i syfte att öka framkomligheten primärt för 

kollektivtrafiken. Tänkbara åtgärder är trimning 

och optimering av trafiksignaler och 

väganläggningar.

94203 Reinvestering diken Väg och trafik 1 749 897 852 1 800 1 800 1 800 ÅA 852 0 852 Tid: Försenat pga hög 

arbetsbelastning hos utföraren i 

egen regi.

Ekonomi: Budget 2017 delvis 

återlämnas pga försening.

Omfattning/Kvalité: Ökad: 

utöver diken flera 

dagvattentrummor behöver bytas 

med brunnsbetäckning. Utförs 

2018.

Åtgärder i syfte att återskapa eftersatta dikens 

funktion såsom urdikning, utbyte av trummor, 

rör etc. alternativt anlägga nya diken. 

Förebygga och åtgärda vägavvattning från 

kommunal mark till enskilda tomter.

94336 Tillgänglighetsanpassning Väg och trafik 3 819 1 761 2 058 2 000 4 058 4 500 ÅA 2 058 2 058 0 Tid: Försenat pga nyupphandlat 

markentreprenör. Förseningen 

kommer att jobba ikapp i 2018.

Ekonomi: Budget 2017 

ombudgeteras till 2018 pga 

försening.

Omfattning: Enligt beskrivning.

För att nå målsättningen om att hela 

kommunen ska vara tillgänglig för alla behöver 

stora investeringar göras i den offentliga miljön. 

Det kan röra sig om övergångsställen, ledstråk, 

bänkar, busshållplatser, trappor m.m. som 

behöver tillgänglihetsanpassas. Projektet följer 

i mångt och mycket ett upprättat 

åtgärdsprogram för de centrala 

kommundelarna men många arbeten bedrivs 

även på mindre centrala platser som anses 

vara betydande målpunkter.94361 Cykelinfrastruktur Väg och trafik 12 362 14 723 -2 361 21 000 18 639 21 000 ÅA -2 361 -2 361 0 Tid: Ökat tempo.

Ekonomi: Prognos 2017 

överskrider budget; statlig 

medfinansiering utbetalas 2018.

Omfattning/Kvalitet: Enligt plan.

Projektets syfte är att genomföra de 

infrastrukturåtgärder som framtagits i 

cykelplanen. Det innefattar utbyggnad av 

cykelvägar inkl. belysning, cykelparkeringar, 

vägvisningsskyltar och övrig cykelinfrastruktur. 

Mer omfattande byggnationer genomförs som 

separata projekt.

94500 Generell ram - Väg Väg och trafik 2 500 1 406 1 094 2 500 2 500 2 500 ÅA 1 094 0 1 094 Tid: Enligt plan.

Prognos: enligt budget.

Omfattning: Pendeltågstunnel 

Jakobsberg station: åtgärder med 

anledning av dagvatten problem; 

omläggning tunnelgolv och 

dränering. 

Årligt anslag. Investeringar för oförutsedda 

akuta behov samt mindre utredningar. 

94502 Trygga miljöer - Gata Väg och trafik 1 500 1 510 -10 1 500 1 500 1 500 ÅA -10 0 -10 Omfattning: Tillagt belysning på 

lekplatser (2017).

Tid:enligt plan.

Ekonomi: inom budget

 Strategisk röjning av gång- och cyeklvägar 

enligt plan samt ökad belysning på gång och 

cykelvägar, tunnlar med mera för ökad 

trygghet.

94510 Beläggningsarbeten Väg och trafik 14 171 13 962 209 13 400 13 400 15 400 ÅA 209 0 209 Tid: Enligt årets 

beläggningsprogram.

 Ekonomi: Enligt prognos

Omfattning/Kvalité: Enligt 

beskrivning och årsprogram.

Järfällas huvudvägnät utsätts för ökat slitage 

beroende på ökad trafikmängd och större andel 

tung trafik vilket medför kortare livslängd och 

ökad kostnad. Lokalvägnätet har till stor del 

åldrad beläggning och behöver under en längre 

tidsperiod systematiskt ersättas med ny 

94513 Gatubelysning investeringar Väg och trafik 5 895 6 108 -213 8 500 8 287 8 500 ÅA -213 -213 0 Omfattning: Utökat med 

regionala cykelnät.

Tid: Enligt tidplan

Ekonomi: Budget 2017 

överskrids pga ändrad 

omfattning. Underskottet 

balanseras mot budget 2018. 

Statlig medfinansiering söktes 

och utbetalningen planeras våren 

2018.

Successivt byte av armaturer till 

lågenergilampor och byten av 

belysningsstolpar, vilka har rostskador och som 

inte är ekonomiskt försvarbara att åtgärda på 

annat sätt. Investeringen beräknas medföra 

minskad energiförbrukning och minskade 

driftkostnader.

94554 Trafiknätsåtgärder Väg och trafik 5 849 5 836 13 5 500 5 500 6 500 ÅA 13 0 13 Tid: Enligt plan.

Ekonomi: Två inplanerade för 

2017 delprojekt flyttas till 2019 

därför budget 2017 hålls.

Omfattning: Enligt beskrivning.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom gupp, 

avsmalningar, refuger, vägmärken mm. 

Projektet hette tidigare Trafiknätsåtgärder 

eftersom det baserats på trafiknätsanalysen, 

men eftersom övriga trafiksäkerhetsåtgärder 

inte haft ett eget konto samlas dessa åtgärder 

inom ramen för detta konto.
Summa Väg och trafik: 74 359 55 717 18 642 66 795 73 069 73 145 0 18 642 6 274 12 369 0

94212 Marksanering Större gemensamma projekt20 000 0 20 000 0 0 0 ÅA 20 000 0 20 000 Projektet stängs; marksanering 

går över till drift.

För sanering av mark som vid genomförande 

av olika invesetringsprojekt visar sig vara 

förorenad. Medlen förvaltas av Bmf direktör.
94310 Investeringar i skilda områden Större gemensamma projekt1 500 0 1 500 0 1 500 0 ÅA 1 500 1 500 0 Omfattning: Enligt beskrivning; 

medel reserverat för eventuella 

utredningar.

Årligt anslag. Investeringsmedel för mindre 

detaljplaner, förändringar av detaljplaner eller 

för annat behov som initierats av  

kommunfullmäktige och tekniska nämnden.
Summa Större gemensamma projekt: 21 500 0 21 500 0 1 500 0 0 21 500 1 500 20 000

93950 Småmaskiner Anläggning Anläggning ( Veddesta) 150 117 33 150 150 150 ÅA 33 0 33 Tid: enligt plan

Ekonomi: enligt plan

Omfattning: Maskiner inhandlas 

löpande efter behov och uppdrag.

Investering av maskiner och större verktyg för 

Anläggningsarbeten.

Summa Anläggning: 150 117 33 150 150 150 0 33 0 33

93902 Inköp fordon Transport och Verkstad 8 000 6 078 1 922 8 000 9 922 3 000 ÅA 1 922 1 922 0 Tid: Försenat pga omprioritering.

Ekonomi: Budget 2017 

ombudgeteras delvis p g a 

försening. Dessutom 

införskaffades ett terrängfordon i 

december 2017 med fakturan 

först i januari 2018.

Omfattning: Fordon införskaffas 

löpande under året

Outnyttjade investeringmedel beror i huvudsak 

på tismässigt förskjutna investeringar samt 

minskat nyanskaffningsbehov hos 

anläggningsavdelningen
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93908 Utbyte av fordon Transport och Verkstad -250 -176 -74 -300 -374 -300 ÅA -74 -74 0 Tid: enligt plan

Ekonomi: Kommer troligen att 

understiga budget

Omfattning: Fordon säljs i takt 

med att nya fordon införskaffas. 

Intäkten styrs av marknaden 

vilket gör att exakta siffran kan 

vara svårberäknad. Eftersom det 

tar längre tid att få nya fordon än 

beräknat understiger vi budget.

Försäljning av fordon

93915 Reinvestering maskiner och utrustning Transport och Verkstad 300 0 300 150 150 150 ÅA 300 0 300 Tid: Under året

Ekonomi: enligt plan

Omfattning: Inga investeringar 

har ännu gjorts men planen är att 

byta karuselltvätten och även en 

av fordonslyftarna inne på 

verkstaden 2017.

Inköp av mindre maskiner och större verktyg 

för Verkstadsservice.

Summa Transport och Verkstad: 8 050 5 902 2 148 7 850 9 698 2 850 0 2 148 1 848 300

TOTALT SKATTEFINANSIERAD 

VERKSAMHET:

114 352 67 402 46 950 84 135 94 421 85 680 0 46 950 10 786 36 163

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

94061 Nya tryckstegringsstationer Vatten och avlopp 2 400 1 2 399 1 740 1 740 1 740 ÅA 2 399 0 2 399 Tid: Följer tidplanen.

Ekonomi: Överbudgeterat pga 

omfattningsförändring.

Omfattning/Kvalité: projektet 

följer behovet av tryckhöjning i 

ledningsnätet, och behovet för 

2017 var mindre än förväntat .

Som ett resultat av den vattentrycksberäkning 

som genomförts 2010 har nya områden med 

dåligt tryck konstaterats. På 2 till 3 platser 

behöver därför nya tryckstegringsstationer 

byggas för att uppnå lämpligt tryck.

94371 Ovidkommande vatten Vatten och avlopp 1 600 79 1 521 1 000 1 000 1 000 ÅA 1 521 0 1 521 Tid: Enligt plan.

Ekonomi: Enligt budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt 

beskrivning.

Projekt omfattar ett långsiktigt och metodiskt 

arbete med att identifiera och åtgärda källorna 

till ovidkommande vatten (tillskottsvatten), med 

fokus på felkopplat dag- och dräneringsvatten. 

Under år 2017 kommer krav ställas på 
94372 Underhåll av brandposter Vatten och avlopp 635 0 635 0 0 0 ÅA 635 0 635 Tid: Projektet stängs.

Ekonomi: Budget 2017 

återlämnas pga att projektet 

stängs.

Omfattning: Projektet finansieras 

via driftbudget.

Syftet med projektet är att reparera och 

underhålla alla 1300 brandposter som finns  i 

kommunen.

94800 Generell ram Vatten och avlopp 3 200 36 3 164 3 370 3 370 3 370 ÅA 3 164 0 3 164 Tid:enligt plan

Ekonomi:  Inom budget

Omfattning/Kvalité: enligt plan

Akuta störningar för omedelbar åtgärd

94807 Utbyggnad dagvattenledningar Vatten och avlopp 23 000 1 701 21 299 2 830 24 129 8 830 ÅA 21 299 21 299 0 Tid: Entreprenad försenad på 

grund av avbruten upphandling.

Ekonomi: Budget 2017 

ombudgeteras delvis till 2018 vid 

årsskiftet.

Omfattning: Enligt årsplan.

Åtgärder för områden med dagvattenproblem 

p.g.a. att dagvattenledningar saknas, diken inte 

fungerar eller kapacitet i ledningar ej räcker till. 

Komplettering av dagvattenledningsnät och 

utjämningsmagasin. 

94808 TV-inspektion och ledningsrenovering Vatten och avlopp 12 000 4 371 7 629 7 000 7 000 7 000 ÅA 7 629 0 7 629 Tid: Försenat. TV-inspektionen 

2016 stoppades 6 mån pga 

arbetsmiljöskäl och våren 2017 

brann TV-inspektörens kontor 

och en av de två 

inspektionsbussarna upp. All 

planerad TV-inspektion har inte 

kunnat utföras.

Ekonomi: De stora kostnaderna 

för förnyelsen riskerar att hamnar 

sent på året beroende på 

försenade TV-inspektioner, delar 

hamnar på 2018 istället.

Omfattning/Kvalité: 

Omfattningen mindre än planerat 

pga försenade TV-inspektioner

Varje år TV-inspekteras av ca 10 % av det 

kommunala spill- och dagvattennätet, enligt 

fastlagd plan. Utvärdering av föregående års 

TV-inspektion ligger sedan till grund för 

nästföjande års ledningsrenovering,  med syfte 

att undvika driftstörningar. VA-enhetens mål är 

att ha en förnyelsetakt på ca 100 år för 

spillvattennätet och 200 är för dagvattennätet. 

Projektet omfattar endast schaktfri 

ledningsrenovering och upphandlas normalt 2 

år åt gången.

94820 Förnyelse av va-nätet Vatten och avlopp 24 000 18 678 5 322 21 000 21 000 21 000 ÅA 5 322 0 5 322 Tid: Försenade projekt, dels pga 

entreprenörer saknas (anläggning 

uppbundna i andra projekt) samt 

att ett av de stora projekten 

måste vänta tills det är bättre 

markförhållanden. 

Ekonomi: Överskott då alla 

planerade projekt inte kunnat 

genomföras. 

Omfattning/kvalitét: Mindre 

omfattning än planerat

Utbyte och renovering av vatten- och 

avloppsledningar för att säkerställa en 

långsiktigt god dricksvattenkvalite samt en 

säker avledning av spill- och dagvatten. 

Förekomst av driftstörningar samt 

statusbedömningar vid TV-inspektioner mm 

ligger till grund för åtgärder samt möjlighet till 

samordning med andra projekt, exempelvis 

beläggnigsarbeten.  Målet är att ha en 

förnyelsetakt på 100 år för vatten- och 

spillvattennät och 200 år för dagvattennätet. 

Entreprenadarbetena utförs i egen regi samt 

enligt ramavtal.
94850 Mindre va-ledn. serviser Vatten och avlopp 4 854 4 600 254 5 400 5 400 5 400 ÅA 254 0 254 Tid: Enligt plan; följer 

bygglovsärenden.

Ekonomi: Enligt budget.

Omfattning: Enligt beskrivning.

Förfogandeanslag för utbyggnad av serviser i 

samband med bygglov.

Summa Vatten och avlopp: 71 689 29 465 42 224 42 340 63 639 48 340 0 42 224 21 299 20 925

94375 Informationsinsatser i syfte att minska avfallet och dess farlighetAvfall 1 800 600 1 200 1 060 1 060 1 020 ÅA 1 200 0 1 200 Tid: Försenad; delvis 

nedprioriterat på grund av 

driftsfokus.

Ekonomi: Budget 2017 delvis 

återlämnas på grund av ovan.

Omfattning: Enligt beskrivning.

Att informera och förändra beteendemönster 

hos medborgarna för att minska mängden 

avfall generellt. Detta ligger helt in linje med 

beslutade delmål inom ramen för nationella, 

regional och Järfälla specifika avfallsmål att 

minska avfallet

Summa Avfall: 1 800 600 1 200 1 060 1 060 1 020 0 1 200 0 1 200

TOTALT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 73 489 30 066 43 423 43 400 64 699 49 360 0 43 423 21 299 22 125

TOTALT TEKNISKA NÄMNDEN: 187 841 97 468 90 373 127 535 159 120 135 040 0 90 373 32 085 58 288


