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Bygg- och miljöförvaltningen

9100001 Larmanläggningar 12 950 1 680 27 481 -14 531 11 270 1 143 7 791 3 479 1 033 2 494 0 ÅÅ

Tid: Projekt hanteras inom tidsram. 

Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-

2022. Vi har uppmärksammat ett stort underhållsbehov på grund av teknisk livslängd/bristande funktion, försvårad 

eller obefintlig kompatibilitet samt utökade försäkringskrav. Åtgärderna är nödvändiga för att säkerställa 

försäkringspremie, våra verksamheters trygghet och möjlighet till uppkoppling till larmbord och med det ett 

fullgott skydd.

Genom en långsiktig planering över åren ges en jämnare fördelning av kostnader och en bättre överblick över 

kommande investeringar. 

Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.

Omfattning/Kvalité:  Högbyskolans projekt skjuts fram i tid i väntan på besked om fastighetens framtid. 

Viksjöskolans behov av nytt heltäckande brandlarm läggs på 2020 då Viksjöskolans stora ventilations och 

värmeprojekt ska vara klart. 

Kvarnkontoret skjuts upp på förvaltarens uppmaning då utredning pågår. Konsekvensen blir att vi eventuellt får en 

ökad driftkostnad i dessa delar.

Beskrivning: Installation av larmanläggningar efter ökade krav från försäkringsbolag samt byte av befintliga 

brandlarm vid behov. Uppkoppling till larmbord. Ej kompatibelt med nyinstallationer (ex. passersystem) på grund 

av för gamla installationer.

9100006 Brandsäkerhetsåtgärder 2 958 188 4 023 -1 065 2 770 73 2 775 -5 292 371 0 ÅÅ

Tid:  Projekt hanteras inom tidsram.

Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-

2022. Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.

Omfattning/Kvalité: Förbättringsåtgärder för att säkerställa det passiva brandskyddet i skolor och förskolor. 

Åtgärden är nödvändiga för att få dokumentationsunderlag som belyser eventuella åtgärder för att minimera risk 

för brand, och brandspridning över brandcellsgränser.

Beskrivning: Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader. 

Upprättande av brandskyddsdokumentation, brister och avvikelser åtgärdas enligt myndighetskrav.

9100007 Låssystem 3 786 226 5 949 -2 163 3 560 303 3 128 432 356 553 0 ÅÅ

Tid: Enligt tidsram.

Kostnad:  Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt in investeringar som avser 2019, 2020, 2021. Vi har 

även flyttat fram Jakobsbergs skolan Hus V till 2019.

Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Byte till moderna lås och passersystem i befintliga byggnader. Åtgärden är nödvändiga för att minska 

risken för inbrott och inrymning. Med fungerande passersystem så ökar också upplevd trygghet för verksamheten.

9100031 Kameraövervakning 1 100 0 0 1 100 1 100 0 0 1 100 0 0 0 2018-04

Tid: Projektet avslutas, på grund av att driftkostnadsfördelning är inte bestämd och utredd. Projektet kan lyftas 

upp igen längre fram i tid.

Kostnad: Avvikelsen beror på att projektet avslutas i sin helhet, se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Nytt kameraövervakningssystem med integritetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att 

förebygga bränder, inbrott  och skadegörelse.

9100005 Energieffektivisering 17 450 2 600 52 122 -34 672 14 850 379 16 592 -1 742 1 530 4 553 0 ÅÅ

Tid:   Genom en långsiktig planering ges en jämnare fördelning av kostnader över åren. Utökat 

investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.

Kostnad: Avvikelsen beror på att det överordnat styrsystem har blivit dyrare än budgeterad då man vid första 

budgeteringen utgick från att befintliga installationer var uppkopplingsbara samt att kastbyte var möjligt i betydligt 

större utsträckning. Vid inventeringen av våra fastigheter har det visat sig att tekniska installationer har en större 

underhållsskuld än befarat. 

Befintligt installationers tekniska livslängd är slut alternativt inte är kompatibla med det överordnade systemet (för 

gammalt) – därav en skillnad i pris.

Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022.

Omfattning/Kvalité:  Enligt beskrivning.

Beskrivning:  Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader har gjorts 

tidigare år. Bergvärme kommer fortsättningsvis att installeras endast i de fastigheter som har direktverkande el 

och som har en payoff tid som är rimlig. Konventering till bergvärme är lagd på 2020 och 2021 i förlag till budget.

Överordnat styrsystem för styrning av våra fastigheters tekniska installationer. Dels för att få än bättre 

energieffektivisering och dels för att få en möjlighet till digitala ronderingar. I detta projekt ingår även utbyte av 

tekniska installationer vars funktioner måste åtgärdas.

9100012 Renovering av ventilation 19 964 1 019 30 222 -10 258 17 950 1 407 19 153 -1 203 1 565 2 336 0 ÅÅ

Tid: Projekt hanteras inom tidsram. 

Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-

2022. Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning

Beskrivning: Flera åtgärder har sin utgångspunkt i utförda OVK :er där problem med aggregat och fläktar ligger till 

grund. Görs inte protokollförda OVK-åtgärder så blir inte egenkontrollen godkänd och vi följer inte vårt 

fastighetsägaransvar. Följden blir vite och i värsta fall ett ärende hos Miljö och Hälsa.
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9100019 Renovering av värmesystem 5 491 41 6 257 -766 5 450 65 4 466 984 277 377 0 ÅÅ

Tid: Tidplanen för Kvarnkontoret (byte av undercentral och injustering VVS system) framflyttad till 2021 för en 

helhetslösning.

Kostnad: Avvikelsen beror på att vi inte behövde byta aggregat på Kvarnkontoret utan klarade oss med en 

ombyggnation av aggregatet. Åtgärden gjorde att vi förlängde den tekniska livslängden några år. Byta kan bli 

aktuellt längre fram.

Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi även flyttat fram Kvarnkontorets åtgärder, se tid.

Omfattning/Kvalité:  Enligt beskrivning.

Beskrivning: Ombyggnad och injustering av värmesystem, installation av cirkulationspumpar och schuntgrupper 

ger möjlighet att kontrollera och styra uppvärmningen av större byggnader. Samt byte av värmeväxlare och 

varmvattenberedare.

9100011 Fettavskiljare i köksavlopp 2 120 220 3 420 -1 300 1 900 45 2 500 -600 188 226 0 ÅÅ

Tid: Tidplanen är ändrad på grund av ingen entreprenör har kvalificerat sig och  ny upphandling hösten 2018.

Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad tidplan och omfattning.

Omfattning/Kvalité: Utökat antal objekt från 3 till 5.

Beskrivning: Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader. 

9100072 Diverse komponentbyte summa 16 000 0 28 000 -12 000 4 000 0 4 000 0 0 3 520 0 ÅÅ

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-

2022.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Projektet syftar till att hantera oförutsägbara investeringar som uppkommer under året. 

9100002 Källsortering 12 295 470 8 713 3 582 6 325 712 7 043 -718 429 497 0 ÅÅ

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Avvikelse beror på högre anbudssumma än budgeterat för nytt sorteringshus för Högbystugan.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor.

Askungestugan: Åtgärderna är under utredning tillsammans med verksamheterna.

Gulliverstugan: Bygga en ny vändplan.

Bolinderstugan: Göra en ny utfart till ulvsättravägen.

Viksjöskolan: Åtgärder i soprum.

Högbyskolan/Högbystugan: Nytt miljöhus 

9100003 Utemiljö 17 876 2 546 23 297 -5 421 13 330 1 225 12 126 1 204 1 109 1 554 0 ÅÅ

Tid: Enligt plan.

Kostnad:  Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-

2022. Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Förbättring av utomhusmiljö och belysning samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkningar. 

9100004 Upprustning fönster o fasader 21 064 1 764 37 854 -16 790 8 200 133 8 190 10 707 2 526 0 ÅÅ

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-

2022. Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.

Omfattning/Kvalité:  Enligt beskrivning.

Beskrivning: Byte av fönster och dörrar som är i så dåligt skick att byte är ett måste för att bevara fastighetens 

värde.  

Björkebyskolan : Utbyte av fönster på grund av att komponent är i behov av byte. 

9100008 Tillgänglighetsåtgärder 1 392 342 1 652 -260 1 050 125 810 240 72 106 0 ÅÅ

Tid: Ny tidplan för Stäketskolan då åtgärd flyttas till 2019.

Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad tidplan, se tid.

Omfattning/Kvalité: Budget används när det behövs tillgänglighetsåtgärder.

Beskrivning: Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda 

elever/föräldrar.

Tallbohovskolan: Ny trappa till teknikutrymmet. Förbättra driftteknikernas arbetsmiljö.

Säby Gård Magasinet Café: Hiss till entrén  och ny RWC.

Björkebyskolan: Utbyte av undertak och belysning för synskadad elev.

Barkarbyskolan: Handikappanpassning av en toalett i Hus D.

Fanjunkargr4-8, Gruppbostad: Anpassning av en RWC .

Viksjöskolan/Plogv4: Dörröppnings automatik.

9100010 Renovering avlopp/dagvatten/dränering 16 449 3 699 26 100 -9 651 8 550 139 8 701 -151 555 1 128 0 ÅÅ

Tid: Ändrad tidplan  för Tallbohovskolan på grund av arbetets omfattning. Renoveringen utförs på tre etapper 

mellan 2016 och 2019. Strömvallen framflyttad till 2019 på grund av samordning med andra projekt.

Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på renovering av Barkarbyskolans vatten- och avloppsledningar som 

är planerad 2021. Utökade investeringsmedel har äskats för budget 2019-2022.

Omfattning/Kvalité: Tallbohovskolan: Byte dag och spillvattenledningar ska genomföras i tre etapper.

Beskrivning: Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter. I äldre fastigheter har 

dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om.

9100020 El, belysning o bullerdämpande åtgärder 25 944 12 784 50 769 -24 825 13 060 3 258 9 960 3 100 1 411 3 672 0 ÅÅ

Tid: Delar av belysningsprojektet för Fjällenskolan flyttats till 2019.

Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-

2022. Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Byte av belysning och el system samt bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader.

Fjällenskolan: all belysning ska bytas i skolan.

Vibblabyskolan: all belysning ska bytas i skolan.

9100028 Renovering av hissar 3 452 752 5 872 -2 420 2 700 543 2 820 -120 190 282 0 ÅÅ

Tid: Enligt tidplan

Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-

2022. Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.

Omfattning/Kvalité: Renovering samt Installation av ny hiss då befintliga hissar ej uppfyller funktions- eller 

myndighetskrav.

Beskrivning: Byte och renovering av hissar.

Ny hiss Fanjunkargränd 4-8 .

9100066 Golv byte 2 879 79 6 584 -3 705 2 800 0 2 200 600 161 392 0 ÅÅ

Tid: Ändrad tidplan, se omfattning. 

Kostnad: Årets avvikelse beror på förändrad omfattning och tidplan. Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi 

har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-2022. Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 

2019-2022.

Omfattning/Kvalité: Golvbytena på Lundskolan utfördes under 2017 och blev då färdigställda.

Beskrivning: I samband med renovering av kommunala fastigheter byts golven ut vid behov.
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9100022 Ombyggnad av våtutrymmen 8 975 0 23 925 -14 950 8 975 0 8 125 850 568 1 316 0 ÅÅ

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-

2022. 

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Renovering av befintliga våtutrymmen omklädningsrum samt toaletter i kommunens 

verksamhetslokaler. I samband med renovering tar man i beaktning barnets integritet.

Syfte: Projektet syftar till att förbättra arbetsmiljön för kommunens verksamheter samt att förebygga 

kostsamma vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde. 

9100027 Takrenoveringar 13 006 616 22 648 -9 642 12 390 3 280 14 882 -2 492 856 1 212 0 ÅÅ

Tid: Taksäkerhets åtgärder samordnas med tak renoveringar.

Kostnad: Årets avvikelse beror på Ulvsättraskolan som inte var budgeterat. Takomläggning på grund av 

solcellsinstallationer prioriteras i år. Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig 

planering och budget för 2018-2022. 

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Renovering av tak samt kompletteringar för taksäkerhet.

Syfte: Projektet syftar till att förhindra vattenskador samt bevara kommunens fastigheters värde.

9100021 Reinvesteringar storkök 7 676 431 9 536 -1 860 5 645 449 5 655 -10 493 714 0 ÅÅ

Tid: Enligt plan 

Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på att vi har lagt en mer långsiktig planering och budget för 2018-

2022. Utökat investeringsmedelsförslag ska äskas för åren 2019-2022.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Byte och modernisering av utrustning i storkök.

Omfattning styrs av behov vilket innebär köksutrustning bytts då reparationer längre inte är lönsamma.

9100040 Storköksrenoveringar 89 457 24 751 120 530 -31 073 46 650 3 676 32 429 14 221 2 641 6 465 0 2021-12

Tid: Storkök projekt har blivit framflyttade då de sinsemellan måste samordnas för att säkra upp kommunens 

skolmatsproduktion. Det måste alltid finnas ett antal kök i produktion.

Aspnässkolan, Gårdstugan och Traktorstugan framflyttad till 2018/2019.

Kostnad: Årets prognosavvikelse beror på ändrad tidplan för Aspnässkolan, Gårdstugan och Traktorstugan, se tid. 

Slutkostnad prognosavvikelse beror på Källtorpskolan, Traktorförskola, Skälbyförskola och Fäbodensförskola, se 

omfattning. 

Omfattning/Kvalité:  Förskolors kök omfattning har utökats bland annat ytskickten och den fasta inredningen bör 

bytas samt hela köket renoveras och göras större. Nya avlopp, ventilation (nytt fläktrum), el, utvändig soprum och  

nya myndighetskrav beaktas. Kombitank (fettavskiljare och matavfallstank) installeras  vilket medför omfattande 

rörläggning för anslutning av kombitank mot avloppsservis. 

Källtorpskolan: Totalrenovering som innebär bland annat åtgärda skador i bjälklag under storkök, tätskikt, ny 

utrustning, mm.

Beskrivning: Köket bör renoveras på grund av dåligt skick och ålder:

Aspnässtugan, Mjölnarstugan, Traktorstugan, Nibbleskolan, Gård och Skörde förskolan.

Skolans kök ska renoveras och konverteras till tillagningskök: Aspnässkolan, Skälbystugan.

Fäbodens förskola och Källtorpskolan har framflyttat till 2020-2021.

9100055 Fjällenskolan, matsal, kök 49 000 5 887 42 387 6 613 35 000 235 1 500 33 500 0 2 556 5 300 2020-03

Tid: Ändrad tidplan på grund av omfattande projektering och avbruten upphandling. Upphandlingen är avbruten på 

grund av höga anbud. Omprojektering start våren 2018 och genomförande kan starta januari-februari 2019. 

Kostnad: Se tid och omfattning.

Omfattning/Kvalité: Omfattningen har ändrats vilket innebär att utökning av matsalen och köket ska inte 

genomföras. Fjällenskolan ska omprojekteras för renovering av befintligt kök. Köket ska planeras för ca 1100 

portioner och inga portioner för utskick, då ska köket inte behöva byggas ut. 

Beskrivning: Fjällenskolan har idag fyra matsalar skilda från köket. Detta är ett arbetsmiljöproblem då matvagnar 

ska transporteras från köket till matsalarna bland eleverna. Köket ska renoveras och medel finns äskade av 

fastighet. 

Multisportarena ska finnas på våra åk 6-9 skolor, det är en politisk ambition. 

För att göra sitt bibliotek mer modernt vill de bygga om till ett mediatek för att motsvara framtidens krav från 

eleverna. 

Utbyggnad av matsal, ombyggnad av bibliotek till ett modernt biblio- mediatek, multisportarena, avveckling av 

paviljong, anpassning skyddsrum.

9100052 Konvertering av mottagningskök 2 039 39 4 519 -2 480 2 000 88 980 1 020 145 249 0 2019-06

Tid: Nyberskolans kök ska konverteras till tillganingskök under 2018-2019.

Kostnad: Se omfattning. Utökade investeringsmedel ska äskas för budget 2019.

Omfattning/Kvalité: Ny aggregat till köket och kompletterande köks utrustning.

Beskrivning: Utreda vilka mottagningskök som kan anpassas till tillagningskök.

9100057 Björkebyskolan, matsal, kök 32 500 1 905 47 905 -15 405 26 595 961 1 000 25 595 0 2 635 0 2022-02

Tid: Björkebyskolans ombyggnad av kök och matsal framflyttad till 2021. Eventuellt kan ytskick i matsalen behöva 

fräschas upp och viss utrustning i kök bytas ut innan dess.

Kostnad:  Se tid och omfattning.

Omfattning/Kvalité: Tillbyggnad ca 120 kvm byggnadsyta, matsalen byggs om, köksrenovering, nytt fläktrum, ny 

tillfartsväg, avloppsledningar.

Beskrivning: Matsalen behöver byggas om för att eleverna ska kunna äta under Livsmedelsverkets 

rekommenderade tider, ca 70 platser.

9100073 F8 renovering/upprustning 500 290 390 110 210 2 100 110 5 5 0 2018-06

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Se omfattning.

Omfattning/Kvalité: Hus 52 och 24 behöver inte åtgärdas.

Beskrivning: Husen och lokaler behöver en genomgång av el och VVS-system. Bland annat Hus 52 och Hus 24 

(Våtutrymme och avloppsledningar).

9100018 Reglering fastigheter 667 167 646 21 500 279 479 21 14 30 0 2018-12

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Mindre avvikelser från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: För upprustning av befintliga VVS- och elanläggningar på kulturbyggnader. (VVS, avloppsledningar mm 

och elanläggningar behöver bytas ut.)

9100025 Åskledare, brandlarm Säby gård 800 525 800 0 275 11 275 0 27 27 0 2018-09

Tid: Ny tidplan. Åskledare var klart oktober 2013. Inbrottslarm under 2018.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Åskledare och brandlarm.
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9100030 Görvälnområdet 4 264 814 4 264 0 3 450 -146 3 450 0 187 187 0 2018-12

Tid: Ändrad tidplan för Solbacka och flyglar på grund av problem med tillträde till fastigheterna.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Omläggning av tak  på flygelbyggnader, Solbacka.

9100036 Skälby gård, huvudbyggnad & annex 1 300 671 671 629 628 0 0 628 0 0 0 2018-04

Tid: Avslutas. Se kostnad.

Kostnad: Bergvärme blir dyrare än budget på grund av mer omfattande anpassningar behövs för att installera 

bergvärme.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Omläggning av tak, installation av bergvärme.

9100068 Säby gård renovering av fastigheter 2 250 481 2 250 0 1 769 131 1 769 0 95 95 0 2018-09

Tid: Ny tidplan på grund av länsstyrelsens krav samt bygglov.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Södra Flygen: Omläggning av tak.

Norra Flygeln: Byte av skadedjurs angripna takstolar, säkerhetsstämpning av tak.

Säby Café: Utrymnings åtgärder vid brand. En utrymningstrapp ska monteras på den södra långsidan för att klara 

kravet. Två oberoende utrymningsvägar. 

9100079 Säby Gård renovering 4 125 0 4 125 0 4 125 136 4 125 0 222 222 0 2018-10

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Mindre avvikelser från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: 2301: Markarbeten i hage samt tillgänglighet Säby gård cafeet.

2304:  Markarbeten i hage.

2306: Upprustning invändigt gällande ytskick, el-installationer, VVS-installationer, måleriarbeten/tapetsering, 

skåpinredningar/snickerier samt trädgårds/markarbeten.

2360: Omläggning av tak. 

9100078 Ulvsättra gård tak 750 0 750 0 750 24 750 0 41 41 0 2018-10

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Mindre avvikelser från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Omläggning av tak.

9100080 Rättarbostad tak 675 0 675 0 675 2 675 0 37 37 0 2018-10

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Mindre avvikelser från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Omläggning av tak, renovering badrum och WC.

9100081 Sandviksgård tak 700 0 700 0 700 1 700 0 39 39 0 2018-10

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Mindre avvikelser från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Omläggning av tak.

9100071 Div mindre fastighetsprojekt 16 314 314 16 314 0 4 000 1 026 4 000 0 76 1 890 0 ÅÅ

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Mindre avvikelser från budget.

Omfattning/kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Budget för små projekt och för mindre akuta projekt samt efteråtgärder av uppkomna 

kompletteringsarbeten i avslutade projekt.

9100023 Centralförrådet 3 000 1 140 3 000 0 1 860 0 1 860 0 149 149 0 2018-12

Tid: Enligt tidplan

Kostnad: Mindre avvikelser från budget.

Omfattning/Kvalité: Kompressorn och andra arbeten var klart 2013. Marken ska asfalteras om efter att 

oljeavskiljaren installerats vid tvätthallen.

Beskrivning: Kompressorn i Centralförrådet, hus E är undermålig på grund av ålder och behöver bytas ut. 

Väggarnas plåtbeklädnad i tvätthallen, hus B, är gamla samt rostiga och behöver bytas ut.

9100074 Fastighetssystem 5 192 4 942 5 192 0 250 0 250 0 58 58 0 2018-06

Tid:  Programanpassning var klart augusti 2014. Registrering av fastighetsdata  och beställning av extra moduler 

ska vara klart 2018.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité: Registrering av fastighetsdata och beställning av extra moduler pågår.

Beskrivning: Upphandling och drift av fastighetssystem.

9100076 Fjällenskolan renovering invändig 290 0 290 0 290 0 290 0 20 20 0 2018-12

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Inredning huskropp 3 och 4, dörrar. 

9100077 Skördestugan ytskikt 165 0 165 0 165 0 165 0 10 10 0 2018-09

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Renovering ytskick.

9100082 Jakobsbergskolan fönster och enréer 14 000 0 5 13 995 1 500 5 5 1 495 0 0 0 2018-04

Tid: Tidplanen är framskjuten till 2022 på grund av utredning av verksamhetens behov. Avslutas.  Projekt ska 

fortsätta på fönster och fasader projekt.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Byte av fönster och entréer. Etapp 2. 

9100083 Jakobsbergskolan innegårdar 4 000 0 4 000 0 4 000 0 100 3 900 0 200 0 2019-08

Tid: Osäkert. Utredning pågår.

Kostnad: Osäkert. Se tid och omfattning.

Omfattning/Kvalité: Osäkerhet om hur mark prover ska tolkas.

Beskrivning: Återställning efter marksanering.

9100029 Jakobsbergskolan tillagningskök 35 000 4 848 34 828 172 4 652 64 3 980 672 160 1 916 0 2019-12

Tid: Nya förutsättningar då projektet måste samordnas med andra storköksrenoveringar i kommunen samt 

samordnas med  BAS Barkarby och ombyggnationer för Kompetensförvaltning, Kultur skolan. Detta behövs för att 

säkra produktion av skolmat. 

Kostnad: Slutkostnad prognos är osäker på grund av ändrad omfattning, se omfattning. Årets prognosavvikelse 

beror på ändrad tidplan. 

Omfattning/Kvalité: Osäkert på grund av prognos för antal elever som ska flytta till BAS Barkarby. Utredning pågår 

beträffande servering, café och disk.

Beskrivning: Del av tillagningskök byggs om, ett nytt soprum, avfallskvarn med tank, ventilationsåtgärder, 

belysning och diskmaskin samt kringarbeten för en bättre arbetsmiljö behöver utföras.

9100075 Anpassning kanslihuset Majorskan 3 500 2 473 3 500 0 1 027 319 1 027 0 82 82 0 2018-05

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité:  Utrymningstrappan genomförs under 2017/18.

Ändrad beslut om nyttjande som tagits våren 2016 av KS/KSO. Ändrad målgrupp som hyresgäst. Fastigheten 

behålls med oförändrad planlösning och kompletteras med brand utrymning.

Beskrivning:  Kommunstyrelsen fattade beslut 9 mars 2015 och godkände kommunstyrelseförvaltningens förslag 

om att anslå investeringsmedel för Ombyggnad och hyresgästanpassning av F.d. flygflottiljen F8: kanslihus 

(majorskan, del av fastigheten Säby 3:20), för Kompetensförvaltningens behov (Jobbcenter).
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9100009 Görvälnsslott, upprustning 32 000 24 765 28 803 3 197 7 235 63 4 038 3 197 683 683 0 2019-01

Tid: Tidplan för Södra flygeln ändrad på grund av förhandling om  omfattning. Trädgårdsmästarbostaden är klart.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité: Verksamhetsändring / omfattning avser nya hotellrum i Vinden (södra flygeln) och  i Q märkt 

bostad Trädgårdsmästarbostaden. 

Beskrivning:  Görvälnsslott upprustning.

9100041 Högby förskola, nytt kök 21 000 8 853 21 000 0 12 147 3 085 12 147 0 1 155 1 155 0 2018-12

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité: Ny entré och källsorteringsbyggnad ska byggas. Källsorteringsbyggnad används även av Högby 

skolan.

Beskrivning: Rivning av gammal köksbyggnad samt bygge av ny köksbyggnad. Inklusive ventilation och 

installationer.

9100043 Renovering av Källtorpskolan 26 500 3 442 25 442 1 058 16 000 122 16 000 0 1 343 1 675 0 2019-03

Tid: Ändrad tidplan på grund av verksamhetens önskemål. Byte/renovering fönster och byte av entrépartier ska 

genomföras under 2018 och 2019. 

Kostnad: Den preliminära totalkostnaden är  billigare än budgeten. Arbetet beräknas att pågå till 2019 på grund av 

påverkan på verksamhetsutövning  och ombudgeteras delvis till 2019. 

Omfattning/Kvalité: Behovet av att renovera fasad samtidigt som man byter fönster har tillkommit. 

Beskrivning: Renovering av Källtorpskolan: Ca 90% av taket ska renoveras, renovering och byte av alla fönster  och 

byte av belysning i hela skolan. 

Renovering av avloppsledningar och omläggning av taket utfördes under 2016. Byta innebelysning under 2018 och 

2019. Byte ställverk samt belysning på parkering.

9100050 Ulvsättraskolan renovering 15 000 2 219 7 219 7 781 8 100 37 4 000 4 100 381 457 0 2019-03

Tid: Renovering av avloppsrör och hissbyte klart 2017. Byte av fönster 2018-2019.

Kostnad: Preliminär Slutkostnad prognos är lägre än budgeterat på grund av ändrad omfattning. Årets avvikelse 

beror på ändrad tidplan för fönsterbyte och ombudgeteras  delvis till 2019.

Omfattning/Kvalité: Mindre omfattning än beräknat.

Beskrivning: Renovering av befintlig byggnad, byte av  fönster, renovering av avloppsrör, byte av två hissar.

9100051 Mälarskolan kök/matsal 40 000 91 40 001 -1 2 945 9 2 910 35 0 2 200 0 2020-12

Tid: Ändrad tidplan på grund av samordning med Jakobsbergskolans köksprojekt. Projektstart och projektering 

under 2019 och genomförande  under 2020.

Kostnad:  Se tidplan.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Renovering av kök/matsal/fönster. Matsalen behöver byggas ut på grund av ökat kapacitetsbehov 

och renoveringsbehov.

9100067 Ängsjö Gård, avloppsledningar 20 000 55 105 19 895 19 000 31 50 18 950 0 5 0 2019-12

Tid: Tidplanen har anpassats till VAs tidplan för kommunalt vatten och avlopps anläggning vilket innebär 

produktions start hösten 2018.

Kostnad: Enligt tjänsteskrivelse till nämnden föreslås att detta projekt samordnas och slås ihop med projektet för 

Ängsjö motionscentral för att förenkla styrning och upphandling.  

Omfattning/Kvalité: Ändrad omfattning från lokalt reningsverk till anslutning till  kommunalt vatten och avlopp. 

Beskrivning: Det behövs anlägga ett nytt reningsverk, nya avloppsrör till fastigheterna samt göra stamrenoveringar 

i fastigheterna samt även renovera vattenreningsverket.

9100069 Tillgänglighetsanpassning av Viksjöskolan aula 1 000 73 573 427 927 397 500 427 30 30 0 2018-05

Tid: Enligt plan.

Kostnad: se omfattning.

Omfattning/Kvalité: Mindre omfattning på grund av att ljud och ljus anpassningar inte ska genomföras. 

Beskrivning: Tillgänglighetsanpassning av aula.
-
Bygg- och miljöförvaltningen totalt 638 815 118 202 795 473 -156 658 353 300 23 834 240 471 112 829 19 389 50 945 5 300

-
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-

Barn- och ungdomsförvaltningen

9100014 Kapacitetshöjande åtgärder 15 307 3 307 15 320 -13 3 000 315 3 013 -13 161 961 0 ÅÅ

Tid: Projektets tidplan styrs utifrån behov av Barn- och ungdomsförvaltningen.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och 

kommer att fortsätta fram till 2019.

9100035 Ventilation, flera skolor 11 823 1 823 7 901 3 922 6 000 475 6 078 -78 174 486 0 2018-12

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Slutkostnad avvikelse beror på ändrade planer för 2019-2021. BMF äskar medel för Ventilationsåtgärder.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och 

kommer att fortsätta fram till 2018

(Fastebolskolan och Lundskolan kan behöva bättre ventilation för att kunna behålla sin kapacitet).

9100016 Attraktiva studiemiljöer 15 081 3 081 15 507 -426 6 000 1 146 6 426 -426 514 994 0 2019-12

Tid: Enligt plan, vilka styrs utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens behov.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och 

kommer att fortsätta fram till 2019.

9100034 Utemiljö, flera skolor 35 271 2 591 35 649 -378 14 680 2 506 15 058 -378 908 1 993 0 2020-12

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Projekten berör flera förskolor och skolor. Flera av projekten har redan pågått ett antal år och 

kommer att fortsätta fram till 2020.

9100087 Duschrums projekt 30 000 0 9 000 21 000 9 000 0 9 000 0 440 495 0 2018-12

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Slutkostnad avvikelse beror på ändrade planer för 2019-2021. BMF äskar medel för Våtutrymmen.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Flera dusch- och omklädningsrum behöver rustas samt så känner sig elever otrygga och därför 

behöver integriteten ses över. Politisk ambition från barn- och ungdomsnämnden. Prioritering sker ihop med 

förvaltarna.

9100085 Upprustning av skoltoaletter 11 367 3 192 5 570 5 797 2 175 125 2 378 -203 131 131 0 2018-12

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Slutkostnad avvikelse beror på ändrade planer för 2019-2021. BMF äskar medel för Våtutrymmen.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning. 

Beskrivning: Flera toaletter behöver renoveras. Politisk ambition efter att detta togs upp av elever under 

Barnhearingen.

9100086 Fler toaletter 9 000 0 9 000 0 3 000 17 3 000 0 220 495 0 2020-10

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Flera skolor har fått nedslag av miljö & hälsa för att de har för få toaletter i förhållande till antalet 

elever. Kostnad för en ny toalett är ca 300 tkr.

9100032 Sovaltaner, flera 5 629 3 679 5 036 593 1 950 134 1 357 593 84 84 0 2018-08

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Avvikelsen beror på ändrad omfattning. Se omfattning.

Omfattning/Kvalité:  Det finns ingen plats för att bygga sovaltan på Aspnässtugan. 

Allmoge förskola: Verksamheten har inte behovet.

Beskrivning: Ett flertal förskolor önskar sovaltaner för barnen att sova ute i. (12 anläggningar (W & W (4), 

Iljansboda, Fastebol, Traktor, Piazzan och Aspnäs förskola).

2018:Teknikvägens förskola, Kastanjens förskola, Allmogeförskola.

9100088 Tillbyggnad Neptuniskolan 86 000 83 966 84 466 1 534 2 034 165 500 1 534 40 40 0 2018-08

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Preliminär slutkostnad prognos är lägre än budget.

Omfattning/Kvalité: Återställande av fotbollsplan (paviljonger).

Beskrivning: Tillbyggnaden av Neptuniskolan.

9100024 Kopparvägen fsk, rivning o nybygg 70 000 59 354 69 954 46 10 646 4 915 10 600 46 4 097 4 097 0 2018-08

Tid: Verksamheten flyttade in januari 2018.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité: Preliminer certifierad april 2018 Miljöbyggnad guld.

Beskrivning: Förskolan ska byggas upp efter branden samt tillfälliga paviljonger. (96 platser, ca 1200kvm).

9100026 Olovslundsskolan 182 794 176 294 192 294 -9 500 6 500 11 449 16 000 -9 500 11 263 11 263 0 2018-08

Tid: Ny tidplan efter tilläggsavtal och förlikning.

Kostnad:  Avvikelsen beror på ny och omfattande ventilationsanläggning. Se omfattning.

Omfattning/Kvalité: Ändrad omfattning som avser ny ventilationsåtgärder för huvudbyggnad för att uppfylla 

myndighets och kommande kapacitets krav. Hantering av rasrisk på grund av omfattande stambyte under 

fastighet. Projektet är slutbesiktad.

Beskrivning: Ny skolbyggnad och renovering av befintlig byggnad.

Utbyte av direktverkande el och installation av bergvärme. Byte av ventilation, fasader och fönster i befintlig 

byggnad. Ny takkonstruktion, byte av avloppstammar, omdränering, renovering av hiss, nya entrélösningar. 

Utökning med 150 platser.

9100056 Skälbyskolan, matsal 8 500 993 8 493 7 7 506 46 7 500 6 512 512 0 2018-11

Tid: Senarelagt upphandling för att undvika störningar i verksamheten. Produktion ska utföras under 2018. 

Verksamheten börjar använda matsalen redan mitten i augusti.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Logistiken i matsalen ska omplaneras. Två tillbyggnader utförs.

Beskrivning: Matsalen behöver byggas ut med cirka 50 platser för att eleverna ska kunna äta under 

Livsmedelsverkets rekommenderade tider. Hela matsalen inklusive inredning och kyla renoveras.
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9100033 Utbyggnad av matsalar 9 732 5 574 9 774 -42 4 158 53 4 200 -42 443 443 0 2018-11

Tid: Kolarängskolan: Klart 2015. Nibbleskolans projekt avslutas på grund av ändrat verksamhetsbehov. 

Vattmyraskolan är upphandlat och planeras genomföras sommaren 2018.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité:  Vattmyraskolan: Ombyggnation och renovering av befintliga matsalen. Matsalen ska inte 

byggas ut på grund av ändrat verksamhetsbehov. Utökad kostnad beror på att nytt fläktaggregat och systembyte 

samt anläggande av fettavskiljare.

Nibbleskolan: Projektet är stoppat på begäran av verksamheten. 

Beskrivning: Vattmyraskolans matsal behöver byggas ut med cirka 50 platser för att klara att ha bra mattider för 

eleverna.

(2014-15 äskats för Engelska , Kolarängskolan)

9100039 Almarevägens förskola 60 000 7 320 67 000 -7 000 39 680 153 38 697 983 1 635 3 924 6 300 2019-08

Tid: Entreprenör kontrakterad. Byggstart mars 2018 med slutbesiktning mars 2019. 

Kostnad: Slutkostnad prognosavvikelse beror på förskjuten tidplan i projekt och höga entreprenadkostnad.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Göra en permanent förskola. (90 platser, ca 1200 kvm).

9100047 Kolarängsskolan, särskolan 10 000 5 743 10 001 -1 3 008 1 062 3 025 -17 800 800 0 2018-08

Tid: Avtal om att överta paviljonger efter hyrestid 2022.

Kostnad: Total budget hålls men årets budget delvis periodiseras till 2022 på grund av avtal om köpa loss 

paviljonger efter hyrestid (5 år) samt ny lekplats under 2018.

Omfattning/Kvalité: Se kostnad.

Beskrivning: Särskolan på Kolarängskolan behöver utökas då antalet barn som behöver plats övertiger kapaciteten 

vilket medför att vi får köpa dyra platser i andra kommuner. Detta bör avhjälpas med en permanent paviljong som 

kopplas till skolan. (25 platser, ca 700kvm).

9100054 Kolarängskolan, tillagningskök 7 100 49 9 009 -1 909 951 3 10 941 41 495 0 2019-12

Tid: Projekt är framflyttad till 2019-20 på grund av mer omfattande åtgärder än beräknad som kräver utredning 

och finansiering. Beslutat av Barn- och ungdomsförvaltningen.

Kostnad: Projekt behöver budgettillskott på grund av mer omfattande arbete. Se tid och omfattning. Utökat 

budgetförslag ges till nämnden.

Omfattning/Kvalité: Ny ventilationsbyggnad för att klara av kraven för ventilation och större omfattande åtgärder 

invändig för att klara dagens krav.

Beskrivning: Omställning från mottagning- till tillagningskök. Kräver nytt fläktrum, nya ventilationskanaler och 

stekbord.

9100089 Ombyggn upprustn Kvarnskolan 87 000 81 682 86 682 318 5 318 1 209 5 000 318 400 400 0 2018-08

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget. 

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: En renovering och anpassning behövs för att Kvarnskolan ska kunna bli en åk 6-9 skola.

9100060 Söderdalen fsk, nybyggnation 2018 1 000 0 20 535 -19 535 1 000 48 135 865 0 1 203 0 2021-07

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Se omfattning. Ändrad periodisering av investeringsmedel.

Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av JM och hyrs ut till Järfälla kommun. Lokalfunktionen ska vara enligt 

kommunens krav som inkluderar brand, säkerhet och IT. Dessa tre kommer att projekteras  av kommunen och 

utföras av kommunen till viss del. 

Upphandling regler medför att skolan måste byggas i egen regi.

Beskrivning: Nybyggnation av förskolan i Söderdalen. Byggstart 2017. (80 platser ca 1000 kvm).

9100046 Parkvägens fsk 55 000 212 44 972 10 028 54 789 295 44 760 10 029 3 598 3 598 0 2018-08

Tid: Enligt plan.

Kostnad:  Preliminär slutkostnadsprognosen är billigare än budget.

Omfattning/Kvalité: Förskolan byggs av Veidekke och kommer att köpas av kommunen som bostadsrätt. 

Lokalfunktionen ska vara enligt kommunens krav. 

Beskrivning: Ökad kapacitet av förskoleplatser i Barkarbystaden. Projektering 2016.  (110 platser, ca 1200 kvm).

9100048 Aspnässkolan, ombyggnation 2 000 56 2 000 0 1 944 18 1 944 0 156 156 0 2018-09

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Ombyggnad av administrationen.

9100058 Fastebolskolan, scen 500 179 499 1 321 10 320 1 31 31 0 2018-06

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Skolan vill ha en scen ute och en inne där de kan ha skolavslutningar, lucia m.m. för föräldrar.

9100049 Växthuset, två nya toaletter 369 19 369 0 350 314 350 0 19 19 0 2018-05

Tid: Enligt plan.

Kostnad:  Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Växthuset önskar två toaletter på övervåningen.

Idag måste barnen gå till nedervåningen om de ska på toaletten och det är önskvärt om toaletterna vore närmare.

9100090 Aspnäs fsk - ombyggnad av toalett 200 0 200 0 200 2 200 0 11 11 0 2018-09

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Utrymmet är extremt nergånget och toaletten saknar dörr. Barnen sitter bakom ett litet skynke i ett 

rum som kombineras med skötrum och målarrum.

9100091 Askungen fsk - sovaltan och uteförråd 1 000 0 1 000 0 1 000 1 1 000 0 60 60 0 2018-09

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till 

friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta.

Vi skulle också få ett godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på 

förskolan.

Utveckla verksamheten med att koppla stationer inne med liknande stationer utomhus . När förskolan är stängd 

behöver materialet förvaras i ett uteförråd.

9100092 Berghems fsk - barnvagnsförvaring 350 0 350 0 350 6 350 0 21 21 0 2018-09

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till 

förskolan.

9100093 Nibble fsk - barnvagnsförvaring 350 0 350 0 350 4 350 0 21 21 0 2018-10

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till 

förskolan.



Projekt
Total beviljad 

budget/plan

Total utfall

tom 2017

Total

prognos

Total 

avvikelse

Årets 

budget

Årets 

utfall

Årets 

prognos

Årets 

avvikelse 

Kapkost

2019
Total kapkost Utrangeringar

Klart

år
Beskrivning med syfte samt  Nu-läge

9100094 Högby fsk - sovaltan 700 0 700 0 700 14 700 0 42 42 0 2018-09

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till 

friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta.

Vi skulle också få ett godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på 

förskolan.

9100095 Gårds fsk - sovaltan 700 0 700 0 700 13 700 0 42 42 0 2018-09

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: De kortsiktiga effekterna är en hälsosammare miljö för våra barn och förhoppningsvis leder det till 

friskare barn som i sin tur möjliggör att våra föräldrar kan arbeta.

Vi skulle också få ett godkännande av Miljö och hälsa vad gäller antal barn som vistas i de olika rummen på 

förskolan.

9100096 Vittra fsk - barnvagnsförvaring 350 0 350 0 350 0 0 350 14 21 0 2019-05

Tid: Ny tidplan på grund av samordning med utemiljöprojektet, ska genomföras våren 2019.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Underlätta för att föräldrar ska kunna lämna vagnen på förskolan och förhoppningsvis inte ta bilen till 

förskolan.

9100097 Uthyrningsbara lokaler 500 0 405 95 500 27 405 95 39 39 0 2018-10

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget. 

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Lokalanpassning för lokaler som kan hyras ut till föreningar med flera.

9100015 Herrestaskolan 380 916 380 916 381 416 -500 0 140 500 -500 40 40 0 2018-11

Tid: Projektet och entreprenaden var helt klart 2017. Garanti besiktningar med eventuella åtgärder kommer att 

genomföras under 2018.

Kostnad: Avvikelsen 2018 beror på åtgärder efter besiktning.

Omfattning/Kvalité: Herrestaskolan är projekterad och byggd för miljöklassning nivå Guld.

Beskrivning: Den planerade och påbörjade utbyggnaden av Barkarbystaden innebär ett ökat behov av förskole- 

och grundskoleplatser i området. I den tredje detaljplanen som tas fram för Barkarbystaden planeras en 

verksamhetsintegrerad f-5 skola. Tomten för skolan med integrerade verksamheter för förskola, kultur och fritid 

omfattar cirka 15000 kvm. Anläggningen dimensioneras för cirka 300 skolbarn, cirka 100 förskolebarn och cirka 75 

personal. I projektet ingår förskola, skola, bibliotek och idrottshall.

9100045 Vattmyra förskola, rivning och nybygg 65 000 405 65 005 -5 6 595 399 4 300 2 295 0 3 807 8 400 2020-06

Tid:  Projektering till system och bygglovshandlingar pågår och ska vara klart juni 2018. Upphandlingsfas till total 

entreprenad startar augusti och pågår tills december 2018. Färdigställande enligt planerad ska vara klart till juni 

2020.

Kostnad:  Total budget hålls men årets budget delvis periodiseras till 2019 på grund av detaljplaneändring. 

Evakueringslokaler för verksamheten är inte budgeterat.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning och koncept för Järfällas konceptförskola.

Beskrivning: Vattmyraförskola är i så pass dåligt tekniskt skick att det inte är värt att renovera den. 

Fastighetsavdelningen anser att den ska rivas och därefter byggas upp igen.  (110 platser, ca 1000 kvm). 

Vattmyraförskola och skola ligger i dag på två fastigheter med felaktiga avgränsningar i förhållande till nuvarande 

och planerad utformning.

9100059 Fyrspannsvägen fsk, nybyggnation 55 000 25 268 49 668 5 332 29 732 8 693 24 400 5 332 2 909 2 909 0 2018-06

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Preliminär slutkostnad är lägre än budget på grund av väl fungerande entreprenad.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Det finns för få förskoleplatser i Jakobsberg och behövs nya förskoleplatser. Förskolan ska ha en 

kapacitet om ca 90 barn på fyra till fem avdelningar utifrån tomtens förutsättningar.

9100070 Barkarbystaden F-9 skola 500 000 168 500 368 -368 15 000 505 1 200 13 800 0 29 307 0 2022-08

Tid: Ändrad tidplan på grund av utökad förstudie och ändrade förutsättningar.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt tjänsteskrivelse till KS/KF.

Beskrivning: Ny f-9 skola i form av ca 900 grundskola elever och 54 grundsär och tränings särskola verksamhet 

samt en integrerad förskola för 125 barn. Totalt 1100 elever.

9100100 Söderdalen fsk 2 nybyggnad 75 000 0 75 000 0 2 000 0 0 2 000 0 4 393 0 2021-08

Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Friliggande. 120 platser.

9100101 Engelsbrektsområdet 70 000 0 70 000 0 8 750 0 0 8 750 0 4 100 0 2021-08

Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning:  I flerbostadshus. 120 platser.

9100102 Kvarnbacken 77 000 0 77 000 0 2 000 0 0 2 000 0 4 510 0 2021-08

Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: I flerbostadshus. 120 platser.

9100109 Bby/Skälby nr 1, Veddesta 66 700 0 66 700 0 5 000 0 0 5 000 0 3 907 0 2020-01

Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Behov enligt befolkningsprognosen. Utgår från konceptförskolan. 120 platser.

9100110 Bby/Skälby nr 2, Veddesta 70 000 0 70 000 0 8 750 0 0 8 750 0 4 100 0 2020-08

Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Behov enligt befolkningsprognosen. Utgår från konceptförskolan. 120 platser.

9100111 Bby/Skälby nr 3, Byleden 73 000 0 73 000 0 1 825 0 0 1 825 0 4 276 0 2021-08

Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Behov enligt befolkningsprognosen. Utgår från konceptförskolan. 120 platser.

9100117 Barkarby/Skälby ny F-6 skola 380 000 0 380 000 0 9 500 0 0 9 500 0 22 257 0 2021-08

Tid: Osäkert på grund av ytterligare utredning av behov.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Behov enligt befolkningsprognosen en F-6 skola för 724 elever
-
Barn- och ungdomsförvaltningen totalt 2 530 240 845 872 2 521 244 8 996 277 312 34 260 213 456 63 856 28 868 116 486 14 700

-
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-

Kultur-, demokrati- och fridtidsförvaltningen

9100017 Miljöinvesteringar 8 106 5 106 8 227 -121 3 000 1 121 3 121 -121 90 250 0 ÅÅ

Tid: Tidplan styrs utifrån Kultur, demokrati och fritisförvaltningens behov.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité: Kompletteringsarbete med elservice på Järfällavallen.

Beskrivning: Huvudinriktningen för närvarande är att se över möjligheterna att minska kostnaderna för värme/kyla 

samt belysning.

9100124 Järfällavallen, byte av konstgräs samt eluppvärmning 10 000 0 10 000 0 10 000 91 10 000 0 700 700 0 2018-12

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: En prioritering av en eluppvärmd plan vägde tyngre bland fotbollsklubbarna. Investeringsförslaget 

innebär också att utbytet av konstgräset Järfällavallens B-plan flyttas från 2019 till 2018 och ingår i detta 

investeringsprojekt.

9100062 Ängsjö, konstsnöanläggning 5 000 18 5 000 0 4 982 31 4 982 0 400 400 0 2019-01

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Investeringen för att få till ett längdspår. Beroende på vilka tekniska investeringar som krävs och 

terrängens beskaffenhet och som en följd av det omfattningen av de markarbeten som kan bli nödvändiga bedöms 

ett spår på 1,5-2,5 km kunna bli verklighet. Förvaltningen bedömer att det under 2016 behöver utredas var inom 

Ängsjö frilufts-område spåret kan anläggas. Detta kommer att styra hur sprutning av snö, preparering av spår med 

mera ska gå till och i slutändan spårets längd.

9100013 Ängsjö, motionscentral 34 000 4 679 40 139 -6 139 15 000 270 11 460 3 540 588 2 351 2 400 2019-10

Tid: Genomförande startar i juli  2018.

Kostnad: Enligt tjänsteskrivelse till nämnden föreslås att projektet renovering av avloppsledningar samordnas och 

slås ihop med detta projekt för att förenkla styrning och upphandling.

Omfattning/Kvalité: Omfattningen har förändrats på grund av nytt läge. Nya avloppsledningar tillkommer detta 

projekt. 

Beskrivning: Byggnation av ny motionscentral.

9100037 Säby ridanläggning 81 000 45 880 93 150 -12 150 35 120 11 168 47 270 -12 150 3 536 3 536 0 2018-12

Tid: Gamla stallet färdigställs under våren 2017 förutom gjutjärnsfönster som ska monteras under september 

2017. 

Nya stallet planerade starttid framflyttad till november 2017 på grund av överklagad upphandling. Planerad 

färdigställande november 2018.

Kostnad: Slutkostnad avvikelse beror på  ÄTA arbeten (renovering av stall) som avser tillgänglighet, brand, 

utrymning, tilläggisolering och speciella fönster. Entreprenad nya stallet upphandlad och kontrakterat oktober 

2017.

Omfattning/Kvalité: Omfattningen förändrad på gamla stallet på grund av sämre skick än förväntat. 

Förenings medlemmarna är mycket nöjda som användare.

Beskrivning: Ny stallbyggnad och renovering av befintlig byggnad. 

Säby gård stall; omläggning av tak och byte av takstolar samt byte av stomdetaljer som är angripna av 

skadeinsekter. Det innebär nya personalutrymmen, omklädningsrum för ryttare, klubbrum, boxar,  ny ventilation 

och vatten/avlopp.

Gräva ut befintliga massor i hagarna och lägga ut dräneringsrör som ansluts till två fosfor/kväva fållor samt återfylla 

hagarna med nya massor samt uppföra en stödmur vid stora ridhuset. 

9100053 Fotbollshall 16 500 81 16 781 -281 0 0 0 0 0 1 343 0 2021-12

Tid: Vilande. Vidare utredning pågår.

Kostnad: Total budget hålls men på grund av ändrad tidplan årets budget ombudgeteras till 2021.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Identifiera lämplig plats under 2016 och påbörja uppförandet av fotbollshall senast 2017.

9100061 Tallbohovs IP, nya omklädningsrum 8 500 1 458 12 558 -4 058 7 042 202 4 600 2 442 403 691 0 2019-06

Tid: Upphandling pågår. 

Kostnad:  Se omfattning.

Omfattning/Kvalité: Långa mark schakt har tillkommit och betydligt tyngre stomme erfordras.

Beskrivning: Investeringsförslaget inkluderar kostnader för rivande av befintlig byggnad. Den nya byggnaden 

planeras innehålla fyra omklädningsrum med duschrum, domarrum med dusch samt väl tilltagna förrådsytor. 

9100065 Bolindervallen omklädningsbyggnad 34 150 15 150 32 877 1 273 19 000 11 023 17 727 1 273 1 808 1 808 0 2018-09

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité: Den befintliga byggnaden är riven. Ny beställning finns för ny byggnad.

Byggnaden har blivit 212 kvm större, större omklädningsrum, större teknikutrymmen, alla innerväggar är i betong, 

golvvärme i hela byggnaden för att slippa skadegörelse på radiatorer, bergvärme. Denna typ av byggnad är utsatt 

för hårt slitage så stort fokus har varit på att bygga en robust byggnad med litet underhåll och reparationsbehov.

Beskrivning: Bolindervallen. Sanering och återställning av omklädningsbyggnad efter brand. 

9100044 Strömvallen 11 000 3 113 10 900 100 7 887 5 816 7 787 100 599 599 0 2018-07

Tid: Byggstart september 2017.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget. 

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, café, a 90 

kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskick önskas. 

9100120 Kallhälls motionsspår, förbindelsespår 800 0 800 0 800 22 800 0 40 40 0 2018-12

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: En anslutningsväg till Kallhälls motionsspår görs i ordning genom en förlängning från Mejerivägens 

slut fram till spåret. En naturlig transportväg till spåret har uppstått via den stig som börjar vid Mejerivägens slut. 

Anslutningssträckan uppgår till cirka 370 meter. Det föreslogs även att belysning sätts upp på denna sträcka samt 

att den stig som löper där idag upprättas till motionsspårstatus.  Anläggande av ett motionsspår  inkluderar bland 

annat markarbeten, maskinhyror, eldragningar, armaturer, inköp och montering av belysningsstolpar. Detta skulle 

då göra det betydligt enklare för framförallt de som bor i södra Kallhäll, i det nybyggda området Kärrboda och de 

som bor i de nordvästra delarna av Polhem att ta sig ut på motionsspåret. 

9100121 Kolarängens bollplan, konstgräs och planbelysning 8 000 0 8 050 -50 8 000 90 8 050 -50 564 564 0 2018-12

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Nuvarande underlag på Kolarängen är grus. Istället för att återställa den halva som frigörs till en 

grusplan vill kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i samband med detta under 2018 anlägga konstgräs och 

förbättra planbelysning på Kolarängens bollplan.
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9100125 Sandvikplanen, nytt konstgräs o belysning 10 000 0 10 000 0 10 000 188 10 000 0 700 700 0 2018-12

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Viksjövallens naturgräsplan är aktuell för bostadsbyggande. Som ersättning för den plan som 

exploateras anläggs konstgräs och etableras ny belysning på Sandviks bollplan, som idag har grusbeläggning. Ett 

mindre förråd bör också inbegripas i investeringen.

9100126 Veddestavallen, upprustning 5 000 0 5 000 0 5 000 6 5 000 0 350 350 0 2018-12

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Hela idrottsplatsen, förutom idrottsytorna, är mycket nedsliten. Stora behov finns av total 

upprustning av idrottsplatsens ytor som kringgärdar idrottsytorna– omgivande staket, infartsgrindar, läktare med 

mera.

9100122 Tallbohovs idrottssal, nytt golv 2 500 0 2 500 0 2 500 33 2 500 0 151 151 0 2018-08

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Golvet i idrottssalen är i sådant dåligt skick att det får betraktas som uttjänt och behöver bytas ut.

9100123 Brukets skidanläggning, elinstallation 1 500 0 1 500 0 1 500 0 1 500 0 145 145 0 2018-12

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: En uppgradering av elförsörjningen vid Brukets skidanläggning är nödvändig för att klara av 

tillverkningen av snö på önskat sätt. Uppgraderingen kommer ge en ökad effekt som innebär att kapaciteten för att 

få till snö snabbare och i större mängd ökar.
-
Kultur-, demokrati- och fridtidsförvaltningen totalt 236 056 75 485 257 482 -21 426 129 831 30 059 134 797 -4 966 10 073 13 627 2 400

-

-

Kompetensförvaltning

9100084 Gymnasie- och kulturlokaler i Jakobsberg 55 740 0 65 000 -9 260 55 740 1 769 20 000 35 740 433 5 200 0 2019-12

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Ändrad periodisering av investeringsmedel. Slutkostnad prognosavvikelse beror på ny kalkyl med 

projektering- och byggherrekostnader.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Komplettering från Kompetensnämnden 2017-09-13 §56.
-
Kompetensförvaltning totalt 55 740 0 65 000 -9 260 55 740 1 769 20 000 35 740 433 5 200 0

-



Projekt
Total beviljad 

budget/plan

Total utfall

tom 2017

Total

prognos

Total 

avvikelse

Årets 

budget

Årets 

utfall

Årets 

prognos

Årets 

avvikelse 

Kapkost

2019
Total kapkost Utrangeringar

Klart

år
Beskrivning med syfte samt  Nu-läge

-

Socialförvaltning

9100098 Nytt Äldreboende Viksjö 111 000 108 163 108 165 2 835 2 837 2 2 2 835 0 0 0 2017-12

Tid: Verksamheten flyttade in mars 2017. Certifiering enligt Miljöbyggnad klart.

Kostnad:  Slutkostnaden är lägre än budget.

Omfattning/Kvalité: Miljöbyggnad guld.

Beskrivning: Socialnämnden har behov av två nya äldreboenden fram till år 2020, varav ett bör vara klart inom 2-3 

år. Nämnden har därför beslutat att planering av ett nytt äldreboende ska påbörjas. I det pågående 

detaljplaneringsarbetet för Viksjö centrum är ett markområde reserverat för ett äldreboende om cirka 40 

lägenheter. 

9100038 Gruppboende Kallhällsparken 21 000 20 336 21 000 0 664 153 664 0 20 20 0 2018-01

Tid: Enligt plan.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité: Köp av lokaler från bostadsrättsföreningen. Socialförvaltningen bestämmer tidpunkt för köpet 

av lokalerna.

Beskrivning: Förvärv av LSS-bostad i Kallhällsparken, omfattar 6 platser. Varje verksamhet innehåller fullvärdiga 

lägenheter för de boende, en gemensamhetsdel och en personaldel. 

9100063 Serviceboende Hästskovägen 23 000 0 23 000 0 23 000 20 624 23 000 0 690 690 0 2018-12

Tid: Ändrad tidplan. 2 vanliga 1:or som är i trapphus 5. Sista vanliga 1:an och gruppboendet har inflyttning vår 

2018.

Kostnad: Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Förvärv av LSS-bostad på Hästskovägen, omfattar nio platser. Varje verksamhet innehåller fullvärdiga 

lägenheter för de boende, en gemensamhetsdel och en personaldel. 

9100064 Ersättningsboende socialpsykiatri 15 000 0 15 000 0 15 000 0 1 000 14 000 38 450 0 2019-12

Tid: Socialförvaltningen bestämmer tidpunkt för köpet av lokalerna.

Kostnad: Mindre avvikelse från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: De två gruppbostäderna som finns på Arrendevägen 1-3 och Arrendevägen 27-29 är inte 

ändamålsenliga och dessa behöver ersättas med ett boende med fullvärdiga lägenheter.

9100099 Seviceboende Söderdalen 17 565 0 17 565 0 17 565 0 17 565 0 527 527 0 2018-12

Tid: Enligt tidplan.

Kostnad: Avviker inte från budget.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Serviceboende Söderdalen - 2018 finns enligt genomförd inventering behov av att starta verksamhet i 

Söderdalen. Verksamheten kommer att drivas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Serviceboendet omfattar nio platser. Verksamheten innehåller fullvärdiga lägenheter för de boende, en 

gemensamhetsdel och en personaldel. En person som beviljas insatsen bostad med särskild service har enligt lag 

rätt till ett verkställt beslut inom tre månader. Om beslut inte kan verkställas i tid riskerar kommunen att få viten.

9100127 Rehabilitieringsträdgårdar vid äldreboenden 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 5 000 0 302 0 2019-08

Tid: Utredning pågår för att kartlägga behov av åtgärder. Åtgärder pågår som avser renovering av utemiljö under  

utemiljö projektet.

Kostnad: Osäkert. Se tid.

Omfattning/Kvalité: Enligt beskrivning.

Beskrivning: Anlägga nya och renovera befintliga.

-
Socialförvaltning totalt 192 566 128 500 189 731 2 835 64 066 20 778 42 231 21 835 1 275 1 989 0

-

Fastighetsinvesteringar totalt 3 653 417 1 168 059 3 828 930 -175 513 880 249 110 701 650 955 229 293 60 038 188 246 22 400

Not 1: Belopp tkr.  

Not 2: Total budget innehåller budget och planer mellan 2010 och 2022-

ÅÅ: Årlig återkomande


