

Miljö- och bygglovsnämnden

Bilaga 2 Dnr Mbn 2017-447 KON

Investeringar	BUDGET 2018	UTFALL 2018	ÅTERSTÅR	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	Ombudget- eringar 2018	Återlämnas 2018	PROJEKTBEKRIVNING & SYFTE	PROJEKTS NULÄGE
Tkr									
	709	0	709	727	2017	709		En förstudie för e-arkiv (elektronisk långtidsarkivering)	Försenat genomförande
97102 E-arkivering									
97107 E-tjänster Bygglov	250	0	250	250	2017	250			Försenat på grund av tekniska svårigheter
97108 E-tjänster Miljö- och hälsoskydd	250	0	250	250	2017	250			Försenat på grund av tekniska svårigheter
97109 Nytt ärendehanteringssystem	200	0	200	200	2017	200			Försenat på grund av tekniska svårigheter
Summa	1 409	0	1 409	1 427		1 409			