



2016-09-13

Dnr Kon 2016/120

Genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan

Förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag till genomförandeplan för Järfälla gymnasiums inriktningsplan godkänns.
2. Kompetensnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt återkomma med uppföljning och eventuella revideringar av genomförandeplanen.

Ärendet i korthet

På Kompetensnämndens sammanträde den 1 november 2015 togs beslut om ny inriktningsplan för Järfälla gymnasieskolor. Beslutet innebar att kommunens tre gymnasieskolor från och med 1 juli 2016 ska samordnas till en enhet. Beslutet innebar också inriktning på programutbud samt lokalisering i Jakobsberg respektive Barkarby.

Under våren 2016 fick också förvaltningen i uppdrag av nämndens ordförande att till nämndens möte i september 2016 redovisa en genomförandeplan byggd på den inriktningsplan som togs för Järfälla gymnasium.

Förvaltningen har tillsammans med rektor valt att beskriva genomförandeplanen utifrån en tidsaxel med processerna. Genomförandeplanen är väldigt grov eftersom omvärlden måste bevakas noga och enheten behöver kunna anpassa verksamheten efter behov. Tidsaxeln beskriver enhetens processer inom de närmaste åren med fokus på utveckling av program, inriktningar, marknadsföring och digitalisering.

Handlingar

1. Förvaltningens skrivelse 2016-09-09
2. Inriktningsplan från nämnd 2015-11-11

Bakgrund

På Kompetensnämndens sammanträde den 1 november 2015 togs beslut om ny inriktningsplan för Järfälla gymnasieskolor. Beslutet innebar att kommunens tre gymnasieskolor från och med 1 juli 2016 ska samordnas till en enhet. Beslutet innebar också inriktning på programutbud samt lokalisering i Jakobsberg respektive



Barkarby. I beslutet uppdrog också Kompetensnämnden åt förvaltningen att i den nya organisationen ta fram en vision och ett pedagogiskt koncept med utgångspunkt i de utvecklingsområden utredningen redovisar samt EU:s nyckelkompetenser.

Processen med sammanslagningen av NT-gymnasiet, YTC och Mälargymnasiet till Järfälla gymnasium genomfördes under våren 2016. Det nya gymnasiet, Järfälla gymnasium, startade den 1 juli 2016.

Under våren 2016 fick också förvaltningen i uppdrag av nämndens ordförande att till nämndens möte i september 2016 redovisa en genomförandeplan byggd på den inriktningsplan som togs för Järfälla gymnasium.

Av genomförandeplanen ska det framgå hur Järfälla gymnasium ska arbeta de närmaste åren med de prioriterade områdena från inriktningsplanen när det gäller programutbud och lokalisering av dessa, utveckling av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) och entreprenöriellt lärande.

Värdegrundsarbetet och utvecklandet av lärprocesser är också viktiga delar vid bildandet av en ny gymnasieskola för att skapa en bra skolkultur. Detta arbete kommer att vara ett prioriterat område de närmaste åren.

GENOMFÖRANDEPLAN

Inledning

Förvaltningen har tillsammans med rektor valt att beskriva genomförandeplanen utifrån en tidsaxel med processerna. Genomförandeplanen är väldigt grov eftersom omvärlden måste bevakas noga och enheten behöver kunna anpassa verksamheten efter behov. Genomförandeplanen innehåller också enhetens arbete med marknadsföring.

Underlag för att ta fram denna genomförandeplan har bland annat varit KSL-rapport kring programutbud och skolans nuvarande attraktiva program/inriktningar. Det har också varit viktigt att ta hänsyn till Järfälla kommuns expansion och näringsliv samt vilka kompetenser som finns i verksamheten när det gäller utveckling av programutbudet.

Kort om processerna under hösten 2016

- *Uppstart av Järfälla gymnasium hösten 2016*
Se rektors lägesrapport till nämnden.
- *1:1 datorer till samtliga elever*
Från och med sista september 2016 har en ”en-till-en”-satsnings genomförts på Järfälla gymnasium, dvs samtliga elever, från årskurs 1-3, har tilldelats en dator eller likvärdigt beroende på behov (med undantag Preparand utbildning och Språkintrödnation vars genomförandeplan har slutdatum i jan 2017). Chromebooks har beställts via Caperio till merparten av eleverna. Elever på teknikprogrammet och estetiska programmet tilldelas en PC som bättre möter dessa elevers behov och skolans alla övriga elever tilldelas en iPad. Fokus för hela satsningen ligger på skolutveckling snarare än den digitala satsningen,



och verksamheten arbetar målinriktat för att knyta samman den röda tråden mellan device, Vklass och GAFE för att nå ett ökat lärande.

- *Marknadsföring av Järfälla gymnasium*
Se rektors lägesrapport till nämnden.
- *Utveckla innehåll och inriktning på Individuellt alternativ (IA)*
Rektor har tillsammans med elevhälsan och studie- och yrkesvägledare tagit fram ett förslag på inriktning på IA som riktas sig till två olika målgrupper av elever. Målgrupperna är utagerande elever exempelvis med ADHD samt ungdomar med problematik inom det psykologiska/sociala planet.
- *Utredning av inriktningar/profiler på TE inför HT17*
Programlaget kommer tillsammans med ansvarig skolledare att se över de befintliga inriktningar/profiler som idag erbjuds på teknikprogrammet som ett led i att ansöka om ett 4:e år samt för att fortsätta vara ett attraktivt alternativ för länets ungdomar.
- *Påbörja arbetet med att ansöka om ett 4:e år på TE, ansökan inne 15 okt*
Den inriktning på ett 4:e år som skulle passa Järfälla gymnasium bäst både beroende på placering i en av Sveriges mest expansiva kommuner, vad andra gymnasieskolor i länet har fått tillstånd att starta och vilka kurser som idag ges under de tre första åren på Järfälla gymnasium är utifrån vårt perspektiv samhällsbyggande. En viktig del av elevernas utbildning under det fjärde året är praktik på företag, företagen ska också finnas med i ansökan. Därför har ett arbete påbörjats med att få kontakt med aktiva företag i Järfälla kommun inom sektorn samhällsbyggande.

Från hösten 2018 ändras behörighetskraven till det fjärde året. Det innebär att man måste ha godkänt i de inriktningskurser som finns på motsvarande inriktning (samhällsbyggande och miljö) från de tre första åren på teknikprogrammet. I dagsläget finns inte inriktningen samhällsbyggande och miljö på Järfälla gymnasium. Planen är att redan erbjuda inriktningen till hösten 2017 för de elever som började augusti 2016, fast inriktningen inte fanns när de sökte. Flera av kurserna läser redan de elever som går inriktningen design och produktutveckling profil arkitektur och design. Det skulle innebära av de första "egna eleverna" som skulle kunna söka till ett fjärde år blir först till hösten 2019. Beviljas Järfälla gymnasium ett fjärde år med start hösten 2017 måste en omfattande marknadsföring ske för att få sökande från övriga gymnasieskolor i landet så att man till hösten 2018 då nya behörighetskrav träder i kraft kan vara ett attraktivt alternativ för de som gått de tre första åren på teknikprogrammet med inriktningen samhällsbyggnad.

- *Utreda förutsättningar för idrottsprofil*
Rektor utreder möjlighet att fortsätta utveckla idrottsprofil. I dagsläget finns ett samarbete med Järfälla simsällskap om schemaanpassning för elitsimmande elever på naturvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet.



- *Fortbildningsinsatser inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik) tex Vklass, GAFE, digitala lärresurser*
En plan har upprättats med ett särskilt fokus under läsåret 2016/2017 att fortbilda personalen i IKT och de digitala verktyg och resurser som kan knytas samman för att leda elevernas lärande framåt. Fortbildningstillfällena har olika fokus och spänner över olika svårighetsgrad, beroende på hur van medarbetaren är med att använda digitala resurser.
- *Utredning av lokalbehov till HT19 i Jakobsberg*
En viktig del i inriktningsplanen för Järfälla gymnasium är likvärdighet för eleverna, det inkluderar också tillgången till lika bra och endamålsena lokaler.
När Bas Barkarby står färdigt hösten 2019 och de högskoleförberedande programmen flyttar till Barkarby lämnas stora delar av lokalerna i Jakobsberg som ska fyllas med verksamheter. Enligt lokalförsörjningsplanen ska då alla verksamheter (yrkesprogram, lärcentrum) som kompetensnämnden har i Proffi-huset flyttas till de tomma gymnasielokalerna. Det behöver därför utredas vilka verksamheter som ska flyttas var. Vad blir bäst för verksamheterna och samtidigt så kostnadseffektivt som möjligt? Detta måste utredas och till att börja med kommer förvaltningen själv göra detta med hjälp av verksamhetsledare, lokalsamordnare och projektledare för Bas. Eftersom kulturskolan idag delar lokaler i K-huset med gymnasiet behöver även de delta i denna utredning. Som ett andra steg i utredningen kommer en konsult användas för att kunna göra en lokalresursplanering kopplat till kostnadsförslag för ombyggnationer.
- *Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg*
Projektledaren fortsätter att träffa referensgruppen på samma sätt som under våren. Arbetsgruppen som under våren arbetade med gymnasiets lokaler i Bas Barkarby fortsätter under hösten. Byggprojektmöten för gymnasiet startar i november så det kommer att planeras för ett aktivt deltagande framöver. Eventuellt behöver ännu en grupp av personal skapas för att göra processen med gymnasiets lokaler i Bas Barkarby så bra som möjligt. Samtidigt med detta behöver en arbetsgrupp tillsättas som deltar i planeringen av förändringarna av lokalerna i Jakobsberg.



Barnkonsekvensanalys

1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, beslutet kommer att beröra Järfälla kommuns och regionens ungdomar.
2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja, den verksamhet som kommer att bedrivas på Järfälla gymnasium i Barkarby och Jakobsberg har unga som målgrupp.
3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
I arbetet med att ta fram inriktningsplanen deltog elevrepresentanter. Genomförandeplanens processer utgår från vad dagens och framtidens unga väljer för utbildningar. Kartläggningar av ungdomars efterfrågan är en förutsättning för att skapa en attraktiv gymnasieskola.

Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Annika Ramsell

Rektor Järfälla gymnasium
Monika Fröberg

Projektledare BAS Barkarby
Carina Karlsson

Processer gymnasiets inriktningsplan

HT16

- Uppstart Järfälla gymnasium
- 1:1 datorer till samtliga elever
- Marknadsföring av Järfälla gymnasium
- Utveckla innehåll och inriktning på Individuellt alternativ (IA)
- Utredning av inriktningar/profiler på TE inför HT17
- Arbeta med att ansöka om ett 4:e år på TE, ansökan inne 15 okt
- Utreda förutsättningar för idrottsprofil
- Fortbildningsinsatser inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik) tex Vklass, GAFE, digitala lärresurser
- Utredning av lokalbehov till HT19 i Jakobsberg
- Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg

VT17

- Utreda möjlighet att i framtiden återstarta Restaurangprogrammet ev tillsammans med VUX
- Utreda möjlighet att i framtiden starta ett restaurangprogram inom gymnasiesärskolan och gymnasieskolan
- Fortsatta fortbildningsinsatser inom IKT och BFL (bedömning för lärande)
- Utveckla entreprenörskap på samtliga program, ge alla möjlighet att driva UF-företag som individuellt val
- Ritningar för BAS i Barkarby färdiga
- Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg

HT17

- Start av ES – spets Bild och form (Illustration och grafisk kommunikation)
- Start av ny inriktning på IA
- Rapport till nämnden om restaurangprogram och eventuellt beslut
- Utreda möjlighet att starta ytterligare yrkesprogram och se över befintliga inriktningar
- Fortsatta fortbildningsinsatser inom IKT och BFL
- Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg

VT18

- Rapport till nämnd om eventuellt nya yrkesprogram och inriktningar
- Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg

HT18

- Eventuell start av restaurangprogram (om beslut är taget)
- Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg

VT19

- Fortsatt arbete med referensgrupp och arbetsgrupper gällande BAS Barkarby och lokalerna i Jakobsberg
- Arbete med att planera flytten till Bas Barkarby