



2019-08-27

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2019/316

Granskning av investeringar och finansiering kopplade till projektet Barkarbystaden – yttrande till kommunrevisionen

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Yttrande över revisionsrapporten om granskning av investeringar och finansiering godkänns och överlämnas som svar till kommunrevisionen.

Ärendet i korthet

Kommunrevisionen har med stöd av konsulter granskat projektet Barkarbystaden samt de investeringar och den finansieringen kopplade till projektet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Revisorerna lämnar mot bakgrund av granskningen ett antal rekommendationer i syfte att ytterligare stärka styrningen och uppföljningen vad det gäller utbyggnaden av Barkarbystaden.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapporten om granskning av investeringar och finansiering godkänns och överlämnas som svar till kommunrevisionen.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-27
2. Revisionsrapport – granskning av investeringar och finansiering
3. Granskning av investeringar och finansiering – yttrande till revisionen

Bakgrund

Kommunrevisionen har låtit granska projektet Barkarbystaden samt de investeringar och den finansiering kopplad till projektet. Syftet har varit att belysa och bedöma kommunens styrning och uppföljningen av utbyggnaden av Barkarbystaden. Granskningen riktar sig främst till kommunstyrelsen, men har även ställts till tekniska nämnden.

Analys

Bygg- och miljöförvaltningen instämmer i revisionens rekommendationer och de bedömningar som framförs. I kommunen pågår det kontinuerligt ett arbete med att utveckla styrning, ledning och rapportering av projektet Barkarbystaden. Projektet följer redan konjunkturens och marknadens utveckling på flera olika sätt, vilket framgår av yttrandet. Det finns även ett antal befintliga rutiner framtagna för översyn av kalkyler, tidsplaner och riskanalyser. Frågor gällande trafik, vatten och miljö ingår i ordinarie kalkylarbete. Ett mer detaljerat system för månadsvis statusrapportering har införts. Vidare pågår ett arbete med att implementera Hypergene inom området projektstyrning och projektuppföljning.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet är av administrativt karaktär och innebär inte några direkta konsekvenser för barn.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Det ekonomiska konsekvenserna kan bli stora, både i positiv och negativ riktning, beroende på hur projektet Barkarbystaden styrs, leds och följs upp. Själva marknadsutvecklingen ligger dock utanför projektledningens kontroll.

Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bifogat yttrande godkänns och överlämnas som svar till kommunrevisionen.

Johan Berg
Bygg- och miljödirektör

Maria Lundholm
Avdelningschef ekonomi

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen