

## Miljö- och bygglovsnämnden

## Bilaga 2 Dnr Mbn 2015-170 KON

Investeringar	BUDGET 2016	UTFALL 2016-08-31	ÅTERSTÅR	SLUTKOST- NADS- PROGNOS	BERÄKNAS FÄRDIGT ÅR	PROJEKT BESKRIVNING & SYFTE	PROJEKTS NULÄGE
<b>Tkr</b>							
	709	0	709	709	2 016	En förstudie för e-arkiv (elektronisk långtidsarkivering)	Försenat genomförande fortsätter 2016
97102 E-arkivering							
97107 E-tjänster Bygglov	250	0	250	250	2 016		Försenat på grund av tekniska svårigheter
97108 E-tjänster Miljö- och hälsoskydd	250	0	250	250	2 016		Försenat på grund av tekniska svårigheter
97109 Nytt ärendehanteringssystem	200	0	200	200	2 016		
<b>Summa</b>	<b>1 409</b>	<b>0</b>	<b>1 409</b>	<b>1 409</b>			